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PREDGOVOR 
 

Nevladine organizacije (NVO) imaju ključnu ulogu u razvoju civilnog društva u Srednjoj i 
Istočnoj Evropi. NVO-i iz sektora zaštite okoliša/životne sredine čine jedan od najvećih i najaktivnijih 
civilnih sektora u regionu. Radeći zajedno na okolišnim aktivnostima, ljudi su obnovili osjećaj za svrhu 
zajednice, poboljšavajući okoliš/životnu sredinu i usmjeravajući nove generacije na njihove 
odgovornosti za svijet oko njih. NVO-i su glavni pokretači za učešće javnosti. Oni predstavljaju sponu 
između građana i vladinog sektora.  

Veoma je bitno da NVO-i shvate ulogu koju mogu imati u društvu i na koji način mogu 
najefikasnije služiti kao intermediji između vlade i građana. One mogu izgraditi različite strukture 
zasnovane na principima demokratije i transparentnosti, koristeći brojna pravna i informacijska 
sredstva, kao i medije. Stoga je potreba za podržavanjem projekata važnija nego ikada. U isticanju 
okolišnih problema NVO-i su uvijek imali značajnu ulogu, kao osnovni elemenat demokratskog 
civilnog društva u Bosni i Hercegovini (BiH). Nakon komunističkog perioda, u kome nisu imale 
konstantnu ulogu, i  nakon ratnog perioda u kome nisu uopšte postojale, ove organizacije su se ponovo 
aktivno uključile u razvoj demokratskog društva, ali još uvijek nedovoljno, uzimajući u obzir standarde 
modernih demokratskih zemalja i njihovog sistema civilnog društva.  

Ispitivajući izvore finansiranja okolišnih NVO-a u BiH, jasno je da dominantnu ulogu u 
finansiranju nevladinog sektora još uvijek imaju međunarodne organizacije i strane donacije. U nekim 
dijelovima BiH vidljiva je podrška od strane lokalnih institucija, ali taj način finansiranja još uvijek je 
nedovoljan. Neki NVO-i se pokušavaju finansirati samostalno putem pokretanja samostalnih poslova i 
uvođenjem članarina, što je korak ka samoodrživosti. Zbog svih gore navedenih činjenica, okolišni 
NVO-i nisu u mogućnosti da koriste svoju ulogu uz maksimalan efekat u procesu jačanja civilnog 
društva. Pored problema sa kojima se dnevno susreću,  postoje i pozitivni primjeri njihovog napretka u 
rješavanju ovih problema, ali cijeli proces treba kontinuiranu i čvrstu podršku.  

Jedan od najčešćih instrumenata prikupljanja sredstava za rad nevladinih organizacija je 
priprema projektnih prijedloga i iznalaženje finansijskih sredstava za njihovu realizaciju. Opravdano se 
može tvrditi da je to dominantan instrument obezbjeđivanja sredstava za rad NVO-a u našoj zemlji. Po 
pravilu, donatori su strane fondacije i međunarodne nevladine organizacije, kao i agencije za razvoj 
stranih država, odnosno njihove ambasade. 

Ovaj Priručnik nastao je kao rezultat potrebe bh. NVO-a za pripremom kvalitetnih projektnih 
prijedloga, a u okviru  projekta podržanog od strane Austrijske agencije za razvoj i saradnju. Grantovi 
su se dodjeljivali za tri tematske cjeline: 1) izrada lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP-a);  
2) upravljanje vodama; te 3) upravljanje otpadom i razvoj ruralnih područja. Na pomenuti grant 
program konkurisalo je 107 NVO-a, sa 134 projektna prijedloga, a 16 NVO-a je dobilo finansijsku 
podršku, kako zbog orgraničenih sredstava pomoći, tako i zbog kvaliteta projektnih prijedloga.  

Nadamo se da će ovaj Priručnik biti od pomoći BiH NVO-ima u pripremi budućih prijedloga 
projekata i njihovoj uspješnoj implementaciji.  

Ovim putem se srdačno zahvaljujemo donatoru, Austrijskoj agenciji za razvoj i saradnju, što je 
finansijski podržala cjelokupni grant program i pripremu i štampanje ovog Priručnika.  

 

Jasna Draganić  

REC BiH , Senior projekt menadžer 
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UVOD 
 

Priručnik je namjenjen nevladinim organizacijama kao uputsvo za pisanje kvalitetnih 
projektnih prijedloga i obezbjeđivanja sredstava za rad.   
 
Sadržaj Priručnika pokriva tri osnovna aspekta:  

1. Priprema i pisanje projektnih prijedloga, u kome se razmatraju načini, pristupi i pravila 
ispravnog pisanja i pripreme projektnih prijedloga;  

2. Priprema finansijskog projektnog proračuna (budžeta projekta) u skladu sa projektnim 
aktivnostima; i 

3. Upravljanje projektom.  
 
Svaka fondacija/donator ima jasne smjernice koje se odnose na:  

• oblasti djelovanja – sredstva se daju isključivo za rješavanje problema iz te oblasti. Donatori 
vrlo rijetko mijenjaju svoje prioritete, te je preporučljivo konkurisati kod onih donatora koji se 
bave istom oblašću kao i nevladina organizacija.  

• vremenski rok/period u kojem se može aplicirati. 
• iznos/sumu novca koja se dodjeljuje. 
• propisanu proceduru i obrasce za apliciranje.  

 
Sve ove informacije je potrebno imati prije nego se pristupi pisanju projekta. 
 
Donatore možemo svrstati u nekoliko grupa: 

• Korporacijske fondacije - korporacije koje ostvaruju veliki profit sklone su da zbog 
poboljšanja svog imidža osnivaju fondacije koje bi trebale da "vrate dio profita društvu". To su 
na primjer, Microsoft, General Motors, Nike itd. 

• Privatne fondacije – legati - one su legati porodica ili značajnih pojedinaca/pojedinki, koji su 
osnovali fondacije jer žele da se bave rješavanjem određenih problema. Takve fondacije su na 
primjer Rockefeller fondacija, SOROS i dr.  

• Crkvene ili druge vjerske fondacije – koje su inicijalno organizovane od strane vjerskih 
institucija ili vjernika. One obično imaju dužu historiju i podržane su od strane vjerskih 
fondacija, ali ne uslovljavaju davanje sredstava bilo kakvom religioznom aktivnošću. Takve 
organizacije su na primjer Caritas, Cafod i dr.  

• Posredničke fondacije – to su organizacije osnovane sa ciljem da prikupljaju sredstva za 
određena pitanja i da zatim ta sredstva dijele manjim organizacijama. Njihova uloga je 
posrednička i one olakšavaju dobijanje sredstava manjim organizacijama. Primjeri za to su 
Womankind Worldwide, Global Fund for Women itd.  

• Državni donatori – razvijene zemlje ulažu novac u manje razvijene zemlje na dva načina: jedno 
je preko vladinih agencija (kao što su USAID, CIDA itd.) koje ulažu veće količine novca u 
razvojne projekte. One će rijetko uložiti u male nevladine organizacije. Sa druge strane, manje 
organizacije mogu aplicirati kod ambasada razvijenih država koje obično imaju određenu sumu 
u toku godine, usmjerenu da doprinese rješavanju lokalnih problema. 

• Međunarodne agencije/organizacije – u koje spadaju sve agencije donatori Ujedinjenih 
nacija (UNIFEM, UNICEF), Evropske unije (Evropska agencija za rekonstrukciju, Evropska 
unija) i tako dalje. Ovakve agencije sprovode određene projekte, ali često ulažu i u druge 
organizacije koje implementiraju projekte koji se uklapaju u njihovu oblast djelovanja.  
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 KRATAK  OSVRT NA FINANSIRANJE BIH NVO-A KOJI SE 

BAVE ZAŠTITOM OKOLIŠA/ŽIVOTNE SREDINE 
 
 

Putem raznih studija procjene 
potreba, pa tako i proučavajući izvore 
finansiranja BiH NVO-a koji se bave zaštitom 
okoliša/životne sredine, jasno je vidljivo da još 
uvijek u finansiranju NVO sektora 
dominantnu ulogu imaju međunarodne 
organizacije i strane donacije. U nekim 
dijelovima BiH postoji podrška od strane 
domaćih institucija (ministarstava, lokalne 
uprave i dr.), ali je taj vid finansiranja još 
uvijek neznatan. Vidljivo je da je i domaći 
privredni sektor prepoznao NVO-e kao 
partnere u društvu i pronašao interes za 
finansiranje njihovih aktivnosti. Manji broj 
NVO-a pokušavaju biti samoodrživi, 
pokretanjem komercijalnih aktivnosti i 
prikupljanjem članarine.  

 
 

Samoodrživost NVO sektora u BiH je zasigurno tema o kojoj se često i dosta govori. Iako u BiH 
postoji inicijativa za izradu strategije održivog razvoja nevladinog sektora, još uvijek je teško govoriti o 
realnim mogućnostima samofinansiranja i samoodrživosti NVO-a. 
Postoji velika raznolikost u organizacijskoj strukturi i finansijskom stanju NVO-a. Njihovi budžeti  
variraju od iznosa manjih od 2.000 KM do iznosa od preko 50.000 KM, što zavisi, kako od "starosti 
NVO" tako i njihove unutrašnje organizacije, strukture i kvalifikacije članova i uposlenog osoblja. 
Sigurno je da bi razvojem jače horizontalne uvezanosti NVO-a, sve organizacije (novonastale i “stare”) 
mogle biti ravnopravni partneri u procesu demokratizacije drušva. Starije i iskusnije organizacije trebale 
bi pružiti pomoć mlađim organizacijama u pronalaženju izvora finansiranja.  
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1. PRIPREMA I PISANJE PROJEKTNOG 
PRIJEDLOGA 

 
 

Prijedlog projekta predstavlja detaljan opis aktivnosti koje treba poduzeti sa ciljem rješavanja 
određenog problema. Pisanjem prijedloga projekta, nevladine organizacije pokušavaju obezbijediti  
finansijska sredstva koja su im potrebna za provođenje projekta i pružanje usluga određenoj ciljnoj 
grupi. To je pisani dokument koji se prezentira vanjskom svijetu, u formatu koji je prepoznatljiv i 
prihvatljiv. Prijedlog projekta treba da predstavi svrsishodnost ideje i stajalište organizacije vezano za 
određeni problem, kao i da uvjeri institucije i pojedince da dodijele finansijsku i drugu podršku 
provođenju opisanih aktivnosti. 

  
Kao takav, prijedlog projekta služi kao: 
a) sredstvo komunikacije sa donatorom vezano za predstavljanje projekta i finansiranje istog;   
b) plan za narativno i grafičko prikazivanje aktivnosti koje mogu dovesti do ispunjenja ciljeva;  
c) ugovor – projektni prijedlog predstavlja i vrstu ugovora koja obavezuje organizaciju da u potpunosti 
slijedi predložene aktivnosti, te se prijedlog kao takav može smatrati pravovaljanim ugovorom između 
dviju strana na koji se druga strana (donator) u svakom trenutku može pozvati. 
 

PRIJE PISANJA PRIJEDLOGA PROJEKTA 
 

Kako bi se izbjeglo ponavljanje grešaka iz predhodnih projekata, kao i ponavljanje ideja, aktivnosti i 
rezultata koji su već ostvareni, prije pisanja prijedloga projekta, potrebno je uraditi sljedeće: 

 Intervjuisati prijašnje i moguće korisnike. Razgovarajte sa korisnicima kako biste osigurali 
da je ono što planirate ponuditi poželjno i potrebno; 

 Pregledajte prethodne projektne prijedloge. Malo je vjerovatno da će donatori omogućiti 
sredstva za nešto što je već urađeno; 

 Pregledajte prethodne izvještaje o evaluaciji projekata. Ne računajte na to da će se 
projektni tim sjetiti svih grešaka i područja na kojima je potrebno poboljšanje; 

 Prodiskutujte svoju ideju sa interesnim grupama u projektu. Imajte na umu da su svi 
učesnici u mogućnosti i spremni da doprinesu projektnoj ideji; 

 Provjerite statističke podatke. Ne dozvolite drugima da otkriju netačnosti i nedostatke u 
podacima na koje se vi oslanjate; 

 Konsultujte se sa stručnjacima. Njihovi savjeti mogu vam biti od velike pomoći u stručnom 
dijelu projekta;   

 Izvršite istraživanja itd. Sakupite što više informacija vezanih za temu, koje vam mogu 
pomoći prilikom pripreme projektnog pijedloga; 

 Organizujte sastanke u zajednici ili forume. Upoznajte javnost sa projektnom idejom da 
biste bili sigurni da će biti spremni sarađivati i podržati projekat.  

 

RAZRADA IDEJE U PROJEKAT 
 

 
Prije pisanja prijedloga projekta, važno je da sami sebi razjasnimo šta u stvari želimo raditi u 

okviru određenog projekta. Veoma često se dešava da se mnogi projekti odbijaju sa sljedećim 
obrazloženjem: “Ideja projekta je dobra, ali nije dobro obrazložena ili je nejasna” itd. 
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U razradi ideje u projekat mogu nam pomoći sljedeće smjernice: 
 Šta želimo poboljšati? – zbog čega smatramo da su poboljšanja potrebna, šta je problem na 

kojeg želimo uticati, šta su uzroci tog problema; 
 Kakve promjene želimo potaknuti/postići? – šta želimo vidjeti kao rezultat našeg rada, u 

kojem omjeru i vremenskom razdoblju; 
 Šta ćemo učiniti? – koje ćemo aktivnosti poduzimati i u okviru toga koje ćemo zadatke 

obavljati; 
 Kako ćemo znati da su se promjene dogodile? – kako ćemo procijeniti jesmo li bili 

učinkoviti, da li u budućnosti moramo nešto unaprijediti u svom radu. 
 Koliko bi koštalo izvođenje svih naših aktivnosti? – razjasniti da li je moguće pronaći 

sredstva za takav projekat, gdje bismo sve mogli tražiti sredstva i kako ćemo utvrditi troškove. 
 
 

PRIPREMA PRIJEDLOGA PROJEKTA 
 
- Osnovni elementi -  
 

Elementi koji se trebaju uzeti u obzir da bismo napravili kvalitetan i uspješan prijedlog projekta su:  
 Problem ili potreba za projektom - projekat je uspješan kada ljudi, koji ga razvijaju, u 

potpunosti razumiju probleme krajnjih korisnika, kao i obim njihovih potreba;  
 Ideja i vizija - nakon odabira odgovarajućih ideja, za daljnje razvijanje projekta potrebna je 

jasna vizija koja će povezati ciljeve projekta sa konkretnim aktivnostima koje se planiraju 
provesti;  

 Prilika - projekat mora imati odgovarajući "prostor" u kojem će djelovati; potrebno je osigurati 
podršku unutar same organizacije kao i krajnjih korisnika; 

 Kapaciteti - projekat zahtijeva uspješan spoj odgovarajućih vještina, resursa i sistematičnosti u 
organizaciji koja provodi projekat kako bi se osiguralo postignuće željenih rezultata. 

 
Organizacija koja razmatra projekat na ovaj način prije svega osigurava temelje za strateško razvijanje 
projekta, njegove održivosti, kako sadržajne tako i finansijske. 
 
- Pristupi pripreme projektnog prijedloga - 
 

Razlikujemo dva pristupa pripreme projektnog prijedloga: 
• Planski (programski) pristup 
• Oportunistički pristup 

 
Planski pristup podrazumijeva da nevladine organizacije pripremaju projektne prijedloge u skladu sa 
svojim programom, a ne u skladu sa aktuelnim konkursom donatora. Takav pristup je mnogo 
kvalitetniji i podrazumijeva sljedeće korake:  
a) provođenje potrebnih analiza (procjena potreba u zajednici, analiza problema, analiza ciljeva i dr.); 
b) pisanje prijedloga projekta prema standardnoj strukturi; 
c) istraživanje i identificiranje potencijalnih donatora u skladu s provedenim analizama; 
d) prilagođavanje prijedloga projekta (napisanog prema standardnoj strukturi) u skladu sa zahtjevima   
donatora (posebne upute/obrasci), ukoliko isti postoje; 
e) dostavljanju prijedloga projekta. 
 
Oportunistički pristup 
Nasuprot planskom, nevladine organizacije često koriste "oportunistički" pristup prilikom pripremanja 
prijedloga projekata. Projekat se kreira više zbog pojave novih donatora, odnosno novog kruga 
natječaja postojećih donatora, a manje zbog pravih programskih prioriteta. 
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Kod ovakvog načina razmatranja projekta osnovni je uslov postojanje sveobuhvatne ideje o 
problemima zajednice, nakon čega bi slijedilo: 
a) prikupljanje informacija o donatoru nakon objave natječaja/konkursa, 
b) analiza problema u skladu s ciljevima donatora, 
c) pisanje prijedloga projekta prema zahtjevima donatora, 
d) predaja prijedloga projekta. 
 

Osim manje kvalitetnog uobličavanja ideja u projekat, oportunistički pristup dovodi u pitanje i 
održivost projekta, koji zbog neprovedenih analiza/isključivanja prethodnih iskustava može biti 
neusklađen s potrebama, naročito krajnjih korisnika, i/ili s dugoročnim potrebama same organizacije. 
Ovakav pristup, naravno, ne predstavlja a priori "loš recept" za pisanje prijedloga projekta kojeg treba 
izbjegavati, jer je on kao takav realnost neprofitog sektora. Bitno je naglasiti da projekti nastali na ovaj 
način mogu u završnici dobiti željena sredstva, ali će takvi projekti prije svega odražavati kriterije i 
zahtjeve donatora.  
 

Dijagram različitih pristupa planiranja/pisanja projektnih prijedloga: 
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- Projektni ciklus (Project Cycle Management) -  
 
Šta ukratko predstavlja projektni ciklus i u koju fazu projektnog ciklusa pripada samo pisanje 
prijedloga projekta? 
 

Projektni ciklus je menadžerska disciplina koja slijedi "životni vijek" projekta od incijalne ideje 
kroz provedbu pa sve do samog završetka projekta, odnosno tačke obnavljanja projekta pod istim ili 
nesto izmijenjenim uslovima. Ciklus predstavlja korisno oruđe za različite faze kroz koje je vjerovatno 
da će proći svaki projekat, bilo da se radi o jednostavnim projektima u okviru lokalnih zajednica ili o 
kompleksnim projektima koji su podržani od nekoliko inostranih donatora. Osnovni, tzv. puni model 
projektnog ciklusa, uključuje sljedeće (pod) faze: 
 

a) identificiranje 
Ovo je početna faza za svaki projekat. Osnovna aktivnost je promišljanje i stvaranje mogućih 
projektnih ideja, koje se dalje raščlanjuju (tehnikama kao sto su SWOT analiza, analiza interesnih strana, 
analiza problema i ciljeva) kako bi se pristupilo rješavanju problema. Nakon toga se donosi odluka o 
značaju i važnosti projekta, kako za krajnje korisnike, tako i za samu organizaciju i njene potrebe. 
Prije same faze identificiranja, može se pristupiti i tzv. programiranju, tokom kojega se može 
analizirati situacija na nacionalnom (ili širem nivou), tj. prilike i prepreke u okviru-sektora (u ovom 
slučaju neprofitnog/nevladinog) vezane za određene probleme. Prvi korak je pri tome identificiranje 
osnovnih problema i potreba kroz procjenu potreba u zajednici.  
Procjena potreba (bilo da se izvodi u lokalnoj ili široj zajednici) predstavlja:  

 osnovu za razvijanje projekta,  
 proces koji istovremeno identificira sadašnje i željeno stanje,  
 ključ za kasniju učinkovitu implementaciju projekta. 

 

Cilj je odrediti razvojne prioritete i izvodive programske okvire za identificiranje i pripremu novih 
projekata, odnosno za doradu već provedenih, u skladu s novim razvojnim prioritetima. 
 

b) formuliranje 
U ovoj fazi se gore razmatrane i analizirane ideje "pretaču" i operacionaliziraju u projektne prijedloge i 
akcijske planove. Organizacija narativno uobličava projektni prijedlog prema standardnoj strukturi 
prijedloga projekta. 
Na osnovu identificiranih pretpostavki koje mogu imati uticaj na projekat, testira se izvodljivost 
projekta (u slučaju kompleksnijih projekata provodi se studija izvodljivosti). Nakon prikupljanja 
potrebnih informacija o potencijalnim donatorima, prijedlog projekta napisan u skladu sa standardnom 
strukturom dodatno se prilagođava ciljevima i zahtjevima donatora.  
 

c) procjena vrijednosti 
U ovoj fazi potencijalni donator procjenjuje vrijednost u kontekstu ciljeva samog donatora, isplativosti i 
konačne svrsishodnosti za krajnje korisnike (tzv. cost-effectiveness). Uloga organizacije je pružanje daljnjih 
informacija koje donator može zahtijevati za vrijeme procesa vrednovanja projekta. 
 

d) finansiranje 
Tokom ove faze dolazi do završnog odabira projekata, određivanja dijela ili potpunog iznosa koji je 
tražen u prijedlogu projekta, te obje strane formalno dogovaraju daljnje modalitete provedbe projekta, 
uključujući dodatne zahtjeve kao što je izvještavanje. 
 

e) implementacija 
U skladu s ugovorima potpisanim između dvije strane (i samim prijedlogom projekta), provodi se 
projekat. Istovremeno se obavlja stalni monitoring/revizija svih aktivnosti i zadataka, a menadžment 
projekta obavlja korektivne akcije; aktivnosti se uskladuju sa utvrđenim planom ili se, u dogovoru s 
donatorom, vrše potrebne izmjene. 
 

f) monitoring i evaluacija 
Već se u samom prijedlogu projekta navode tehnike i mehanizmi evaluacije nakon završetka projekta 
kojima se vrednuje izvedba i učinkovitost projekta, te se izvode zaključci koji se mogu koristiti u novom 
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projektnom ciklusu (tj. pri programiranju).  
 

Grafikon projektnog ciklusa (project cycle management) 

 
Vratimo se sada korak unazad. Iz grafikona projektog ciklusa, vidljivo je da pisanju prijedloga projekta 
treba prethoditi priprema, tj. faza projektnog ciklusa identificiranje (sa ili bez programiranja). Tek tada 
treba pristupiti pisanju prema standardnoj strukturi i na kraju  prilagođavanju projekta zahtjevima 
donatora, tj. fazi projektnog ciklusa formuliranje (dijelom i procjena potreba). 
Trajanje i temeljitost pripremnih radnji u svakoj od faza projektnog ciklusa zavisit će prije svega o 
veličini i kompleksnosti projekta, odnosno prijedloga projekta, te svakako i o resursima i vremenu koje 
organizacija ima na raspolaganju prije dobivanja finansijskih sredstava za projekat. 
Iako su sve pobrojane tehnike podjednako važan preduslov za učinkovito pisanje prijedloga projekta, 
preporučljivo je u pripremi koristiti analizu problema i analizu ciljeva, bez obzira na složenost projekta. 
Dobro sastavljeni elementi standardne strukture prijedloga projekta pod nazivom opis problema, ciljevi 
(opšti i specifični) i aktivnosti predstavljaju "kičmu" jednog kvalitetnog prijedloga projekta, na koji se 
onda nadovezuju i ostali elementi. Upravo ove dvije analize omogućit će i jasnije identificiranje istih, te 
kasnije njihovo narativno uobličavanje (logičko organiziranje misli u pismenom obliku) i povezivanje s 
drugim elementima u jednu cjelinu. 
 
Za kvalitetnu pripremu prijedloga projekta od velike važnosti je analiza problema i potreba ciljne 
grupe.  
 
- Analiza problema - 
 

U pripremi projektnog prijedloga veoma važno je izvršiti analizu problema na koji se projekat odnosi. 
Analiza problema je od velike važnosti za planiranje projekta, jer ima jak uticaj na kreiranje istih. To je 
osnova i opravdanje za kreiranje projekta.  
Analiza problema uključuje:  

 Provjeru predmeta analize; 

 8



 

 Identifikaciju problema vezanih za predmet; popis svih problema opažanih od strane svih 
učesnika projekta; 

 Uspostavljanje uzročno-posljedične hijerarhije između problema;  
 Ilustracija uzročno posljedičnih relacija u dijagramu.  

 
Veoma je važno odrediti da li različite grupe ljudi opažaju problem na isti način. Svi učesnici treba da 
dobiju istu šansu da izraze probleme sa kojima se susreću. Problem nikada nije izolovana negativna 
situacija. U stablu problema izraženi su odnosi i hijerarhija između svih identifikovanih problema. 
Svakom navedenom problemu, prethodi problem koji ga prouzrokuje i praćen je problemom koji sam 
prouzrokuje.  
Na primjer: proizvodnja riže je smanjena usljed slabog navodnjavanja zemljišta i usljed činjenice da je 
prisutna neregularna nabavka sredstava za proizvodnju riže. Problem smanjene prizvodnje riže izaziva 
problem nedostatka hrane itd.  
 
Primjer: Dijagram problema 
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PISANJE PRIJEDLOGA PROJEKTA 
 

 

Pisanje prijedloga projekta, čini se, nije težak posao, no, pisanje uspješnih prijedloga je vještina 
za sebe. Postoje neka opšta pravila za pisanje uspješnog prijedloga projekta. Ta pravila treba prihvatiti 
više kao vodič u osmišljavanju projekta, a ne kao univerzalno – "zlatno pravilo".  
 
Planiranje je dugotrajan i složen proces. Priželjkujete li uspjeh? Isplanirajte ga! Prije početka pisanja 
projekta, potrebno je slijediti dole navedene korake: 
 

a) Odrediti sadržaj projekta, 
b) Podijeliti uloge i odgovornosti, 
c) Isplanirati rokove tj. ne podcijeniti vrijeme, 
d) Provjeriti imate li sve što vam je potrebno. 
 

a) Odrediti sadržaj projekta znači definisati problem, navesti cilj projekta, isplanirati aktivnosti, odrediti 
metodologiju, navesti indikatore i očekivane rezultate.  
 
b) Ako ste odlučili da će proces pripreme prijedloga projekta voditi skupina ljudi, bitno je razjasniti na 
samom početku ko je odgovoran za određene dijelove procesa. Važno je dobro planirati i razmisliti o 
najracionalnijoj podjeli odgovornosti u odnosu na vrijeme i kvalitetu. Potrebno je odrediti koordinatora 
projekta koji će biti upoznat sa kompletnim procesom pripreme prijedloga projekata i koji će adekvatno 
raspodijeliti zadatke unutar projektnog tima. Dobra raspodjela zadataka neće rezultirati nedorađenim 
projektom ili dvostruko uloženim trudom. 
 
c) Upoznajte se sa svim aktivnostima koje je potrebno poduzeti da biste ispunili uslove za podnošenje 
zahtjeva, te osigurajte da su one obavljene kvalitetno i pravovremeno. Vremenski raspored aktivnosti 
pomaže praćenju izvršavanja preuzetih obaveza svakog člana projektnog tima. Više je nego vjerovatno 
da će NVO-i koji nemaju puno iskustva u pisanju projekta podcijeniti vrijeme koje je potrebno. Sjetite 
se Murphyjeva zakona “Sve što može ići krivo, ići će”. To je vrlo tačno što se tiče pripreme, naročito 
ako niste uzeli u obzir događaje koji vas mogu spriječiti u podnošenju projekata prije isteka roka. Što je 
kraći rok, to se neobičnije stvari događaju. Dobro je razmisliti o njima i planirati ih. Različite 
nepotrebne nezgode uništile su stotine dobrih projekata. 
 

d
o
s
 

 

Ovo se može dogoditi i vama: 
- Kompjuterski virus uništi dokument prije nego što ga dovršite. 
- Štampač/printer ne radi. 
- Nestalo je električne energije zbog nevremena. 
- Zbog velike gužve u prometu ne stignete doći do donatora prije isteka roka za prijavu

projekta. 
- Štrajk poštanskih službi. 
- Neko prolije kafu na jedinu kopiju projekta koju je potpisao direktor prije nego što je otišao

na godišnji odmor i sl. 
) Prije nego što započnete proces podnošenja zahtjeva, provjerite imate li osoblje koje je sposobno 
baviti zadatak na zadovoljavajući način, kao i finansijska sredstva (primjerice ako proces prikupljanja 
redstava zahtijeva putovanje, kopiranje, prevođenje i dr. troškove).  
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Prije samog početka pisanja projektnog prijedloga, razmislite posjedujete li sljedeće: 
 

• Sposobnosti/vještine za pripremu projekta - Postoji li mogućnost pohađanja obuke za 
sticanje tih vještina? Možete li se obratiti nekome za pomoć? Govorite li engleski jezik (ovisno o 
donatoru)? 

• Vrijeme - imate li dovoljno vremena za pisanje kvalitetnog projekta? Ne vrijedi utrošiti vrijeme 
na projekat koji će biti loše pripremljen i ostaviti loš dojam. Možete li se osloniti na članove 
tima i njihovo vrijeme?  

• Sredstva - imate li opremu koja vam je potrebna? Možete li posuditi/kupiti sve što vam je 
potrebno? Imate li finansijska sredstva (za prijevod ili put ako je to potrebno)? 

• Potrebne podatke - Za pripremu uspješnog zahtjeva za podršku potrebni su vam različiti 
podaci i informacije koje ćete koristiti u pisanju projekta. Razmislite i prikupite činjenice, 
statističke podatke, rezultate istraživanja koji se odnose na problem koji namjeravate riješiti. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijedlog projekta obuhvata sljedeće komponente: 

 Popratno pismo (cover letter) 
 Naslovna strana (cover page) 
 Sažetak projeta (project summary) 
 Reference NVO-a i biografija koordinatora projekta 
 Opis problema/potreba (problem definition, problem analysis, background) 
 Ciljevi 

- opšti/dugoročni ciljevi (goals, overall objectives, general objectives) 
- specifični/kratkoročni ciljevi (objectives, specific objectives, project purpose) 

 Indikatori/očekivani uticaj (indicators /expected impact, outcomes) 
 Ciljane grupe (beneficiaries, target groups) 
 Aktivnosti (activities) 
 Očekivani rezultati (expected results, outputs, products) 
 Logički radni okvir tzv. Log-Okvir (logical framework/log-frame) 
 Evaluacija (evaluation) 
 Budžet/proračun projekta (budget) 
 Prilozi (annex, appendix) 
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POPRATNO PISMO  
Sadrži slijedeće elemente: zaglavlje (memorandum organizacije), datum slanja, referentni broj, adresu 
primaoca, predmet pisma, kratki sadržaj i potpis odgovorne osobe. Popratno pismo treba da: 

• bude upućeno (adresirano) određenoj osobi/organizaciji; 
• objasni razlog obraćanja donatoru; 
• sadrži traženi iznos za realizaciju projekta;  
• sadrži kratki opis o kojoj vrsti projekta se radi i šta je cilj projekta; 
• objasni zašto je ovaj projekat prioritetan za organizaciju; 
• sadrži ime osobe za buduće kontakte.  

 
Dodatni savjeti: pismo ne bi trebalo biti duže od jedne A4 stranice, trebalo bi biti potpisano od strane 
osobe ovlaštene za potpisivanje, ne treba pretjerano naglašavati poznavanje misije i ciljeva donatora i 
potrebno je izbjegavati patetične rečenice i sl.  
 
NASLOVNA STRANA  
Ovaj dio treba da sadržava sljedeće informacije: 

• Naziv projekta   
• Informacija o NVO/Aplikantu (naziv NVO-a, registracioni broj, adresa, broj telefona, broj 

faksa i e-mail) 
• Ime koordinatora/voditelja projekta 
• Vrijeme trajanja projekta (početni i završni datum)  

 
Posebnu pažnju treba obratiti na naziv projekta. Poželjno je da naziv projekta bude što kraći i lako 
pamtljiv, jer se na taj način već u početku može pridobiti pažnja donatora/osobe koja procjenjuje 
vrijednost projekta.  
 
SAŽETAK PROJETA  
Ima veoma važnu ulogu, jer predstavlja srž prijedloga projekta. To je naročito važno kod donatora koji 
zaprimaju veliki broj prijedloga projekta i koji nakon čitanja sažetka vrše prvi krug odabira.  
 
Preporučuje se napisati ne više od jedne stranice A4 formata (ako donator nije drugačije odredio) i 
ukratko dati ključne informacije o slijedećem:  

• Opis problema/potrebe – zašto?, gdje? 
• Ciljevi – šta? 
• Ciljne grupe – za koga? 
• Aktivnosti – kako?, (do) kada? 
• Ukupni troškovi projekta (uz prikaz već dobivenih finansijskih sredstava i navođenje drugih 

eventualnih donatora od koji bi se mogla tražiti podrška – koliko?) 
 
Napomena: Iako se sažetak nalazi na samom početku prijedloga projekta, treba ga napisati tek nakon 
što su urađeni svi drugi elementi standardne strukture projekta.  
 
REFERENCE NVO-a I BIOGRAFIJA KOORDINATORA PROJEKTA 
Ovaj dio prijedloga projekta opisuje vašu organizaciju i cilj tog opisa je da izgradite svoj kredibilitet kod 
donatora. 
  
Opšte je pravilo: pišite ovo poglavlje tako, kao da donator ništa ne zna o vašoj organizaciji i obavezno 
uključite i sljedeće podatke: 

• misija i svrha postojanja organizacije; 
• datum osnivanja organizacije; 
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• nagrade i ostala priznanja u dosadašnjem radu; 
• projekti i programi koji su uspješno realizovani; 
• izvori finansiranja;  
• visina budžeta za prethodne godine (1-3 god.); 
• nešto po čemu je NVO jedinstvena ili po čemu se razlikuje od ostalih. 
 

Uz ovaj dio, potrebno je priložiti i biografiju koordinatora projekta i drugih osoba uključenih u 
projekat. Kratke biografije trebaju sadržavati: ime i prezime; ključne kvalifikacije (relevantne za 
projekat); opis dosadašnjeg iskustva i sl.  
 
OPIS PROBLEMA/POTREBA  
U ovom poglavlju potrebno je odgovoriti na dva ključna pitanja: 

• Šta je to što se dešava u vašem okruženju?   
• Ko je identifikovao (utvrdio) problem (potrebu) i kako je to uradio? 
 

Također biste trebali uključiti detaljne demografske i statističke podatke koji će čitaocima jasno 
predstaviti obim i veličinu problema. Možete uključiti sljedeće: 

- opis ciljne grupe;  
- statističke podatke koji će dokumentovati postojanje problema (navesti i izvore podataka) – ako 

isti postoje; 
-     rezultate istraživanja, evaluacija, studija; 
- citate ili izvode iz zvaničnih dokumenata (UN, ministarstva itd.); 
- metode koje su korištene za utvrđivanje potreba/problema; 
- urgentnost problema i šta će se desiti ako se ništa ne preduzme; 
- ostale organizacije koje se trenutno bave rješavanjem ovih potreba/problema. 

 
Projekat ne smije rješavati probleme same organizacije koja traži sredstva; organizacija ne smije biti 
subjekat projekta već se mora govoriti o problemima/potrebama zajednice, odnosno ciljnih grupa koje 
su korisnici usluga organizacije. 
 
Pored toga što ukazujete na značaj problema, treba da ukažete i na potrebu za vašim određenim 
projektom. Drugim riječima, iz analize problema, čitalac treba da razumije vaše metode i strategije za 
rješavanje problema. Važno je da zapamtite i sljedeće: izbjegavajte iskaze o problemu koji su napisani 
suviše uopšteno, uz korištenje fraza kao što su " malo se zna o... ", ili "nedostaju informacije o ... ", ili 
"opšte je poznato…", "svi znaju…" itd. 
 
CILJEVI  
Prilikom definisanja ciljeva bitno je odgovoriti na dva ključna pitanja:  

1. Šta organizacija želi postići projektom? 
2. Do kakvih promjena će doći? 

 
Veoma često se ciljevi miješaju sa aktivnostima. Osnovna karakteristika ciljeva, i ujedno razlika u 
odnosu na aktivnosti, je u tome što rečenica kojom se definiše cilj počinje infinitivom, npr.: unaprijediti, 
povećati, poboljšati, ojačati, pridonijeti, smanjiti ili poticati i dr.  
 
Opšti/dugoročni ciljevi 
Ukazuju na situaciju koja se ostvaruje kroz dugoročno razdoblje i kojem će projekat samo djelomično 
doprinijeti. Ovi ciljevi se ne mogu okarakterisati kao precizna korist za ciljne grupe u projektu, nego 
više kao dio jednog dugoročnijeg programa neke zajednice.  
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Npr: Ovim projektom se teži uticati na svijest javnosti o pravilnom odlaganju i selektiranju otpada 
grada Jablanice i okolnih mjesta; ili povećanje svijesti lokalnih poljoprivrednika, putem edukacije o 
pravilnom korištenju pesticida. 
Iz ovog proizilazi da se povećanje svijesti javnosti u Jablanici ili povećanje svijesti lokalnih 
poljoprivrednika ne može ostvariti samo jednim projektom limitiranog trajanja 1 – 2 godine. 
Osnovno je pravilo da svaki projekt ima najviše 2-3 opšta cilja, ovisno o veličini projekta.  
 
Specifični/kratkoročni ciljevi 
To su ciljevi koji se moraju ostvariti neposredno nakon što projekat završi ili nakon kraćeg vremenskog 
roka od završetka projekta. Pri određivanju specifičnih ciljeva od velike pomoći je korištenje SMART 
metode, što u prevodu znači da ciljevi moraju biti: 

• Specific – što specifičniji tj. odrediti područje djelovanja  
• Measurable – mjerljivi tj. brojčano iskazani  
• Achievable – ostvarivi  
• Realistic – realni, izvodljivi 
• Time – bounded – vremenski određeni, ograničeni 

 
Poželjno je da svaki specifični cilj zadovolji barem tri od ovih pet kriterija, prije svega da je ostvariv i da 
ima jasno područje djelovanja. Zadovoljavanje ovih kriterija omogućava učinkovit monitoring i 
evaluaciju realizacije projekta. 
 
Mjerljivost, realnost i vremensko ograničenje ovih ciljeva može se izraziti putem dole navedenih 
indikatora: 
 

Kvantitativni indikatori (mjerljivi/direktni indikatori - varijabla je jasna i laka za izmjeriti), npr:  
- Broj primljenih komentara i sugestija 
- Broj održanih sastanaka 
- Broj članaka objavljenih u medijima  
- Broj objavljenih publikacija  
- Broj primljenih poziva na skupove 
- Broj učesnika u projektu 
- Broj održanih konsultacija 
- Broj potpisanih ugovora 

 

Kvalitativni indikatori (nemjerljivi/opisni/ indirektni indikatori - kod kojih je mnogo teže opisati 
promjene varijable), npr:  

- Razumijevanje značaja zaštite biodiverziteta 
- Ostvareno znanje o relevantnim programima zaštite biodiverziteta 
- Nivo primjenjivosti provedenih aktivnosti  
- Unapređenje kvaliteta rada 
- Uspostavljanje mreža, koordinacijskih tijela, unapređena saradnja  
- Otvorenost za saradnju i diskusiju  
- Komentari na odabrane teme i sl. 

 
Pri formulisanju indikatora treba imati jasnu sliku trenutne situacije i napraviti realan opis željene 
situacije u budućnosti. Neophodno je provjeriti da li indikator precizno opisuje cilj, svrhu ili rezultat. 
Ako ne, onda je potrebno dodati druge indikatore ili pronaći nove. Moguće je imati više od jednog 
indikatora za jedan cilj. Pri procjeni da li indikatori za svrhu projekta uključuju "održive koristi za ciljne 
grupe", treba provjeriti da li su uključeni sljedeći elementi: 

• jasan opis "proizvoda" ili "usluga" namjenjenih korisnicima; 
• određeni korisnici (pol, godina, etnička pripadnost, klasa) koji će imati koristi; 
• odgovornosti pri održavanju ovih usluga i proizvoda; 
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• vremenski period u kojem će ciljne grupe ostvariti dobiti. 
 
Prilikom formalisanja indikatora, bitno je navesti svrhu projekta, svaki rezultat i opšte ciljeve kao što je 
prikazano u tabeli: 
 
 Šta? • varijabla, elemenat koji će se promijeniti jednom kada je projekat 

implementiran; 
• kvantitet, koliko (vrijednost cilja) 

Ko? • ciljna grupa/e 
• kvantitet, koliko 

Gdje? • mjesto 
Kada? • vrijeme/ period, potrebno je odgovarajuce vrijeme 
 
Za opis ovog koraka, kao primjer navedena je svrha projekta "povećana proizvodnja riže": 
 

Šta? Prosječna proizvodnja riže povećana po kilogramu Varijabla 
Koliko? Od 2000 do 4000 kg po ha 

Ko? 
Mala poljoprivredna postrojenja (posjed < 2ha. zemljišta) u 7 
sela 

Ciljna grupa 

Koliko? 240 
Mjesto Gdje? Brčko, BiH 
Vrijeme Kada? 2005 - 2008 
 
Razjašnjenje važnih aspekata indikatora 
 

Zašto definisati indikatore? Da bi se:  
-Razjasnile karakteristike opšteg cilja, svrhe projekta, rezultata i   
aktivnosti;  
-Omogućilo planiranje cilja i upravljanja projektom; 
-Omogućilo nadgledanje cilja i evaluacija 

Kakve kriterije bi trebalo 
zadovoljiti ? 

Indikatori bi trebali biti:  
- Posebni kao kvalitet i kvantitet; 
- Neovisni (pokrivati neophodno) i pouzdani; 
- Neovisni jedan od drugog, svaki od njih je u vezi sa ciljem, svrhom 
ili rezultatom; 
- Verifikativni, zasnovani na pristupačnim informacijama;  
- Osjetljivi na društvene (ne) jednakosti (npr. položaj žene u drušvu, 
mladi, različite etničke pripadosti i sl.).  

Postoji li samo jedan 
indikator za aktivnost, 
rezultat, svrhu ili cilj? 

Često je potrebno uspostaviti određen broj indikatora koji će zajedno 
obezbijediti pouzdane informacije za ostvarivanje ciljeva, svrhe 
projekta ili rezultata. 

Da li je uvijek moguće 
pronaći neki indikator? 

Dobar indikator obezbjeđuje direktno mjerenje, npr. "povećana 
proizvodnja" se mjeri dodavanjem rezultata berbe. Ako je direktno 
mjerenje nemoguće onda se moraju pronaći "opunomoćeni 
indikatori", npr. povećana zarada farmera može biti odražena u 
poboljšanju kućnih uslova (crijep itd..) 

Mogu li svi ciljevi, svrhe i 
rezultati biti operativni 
koristeći sredstva 
indikatora? 

Ponekad je teško učiniti ih operativnim, ali treba uvijek pokušavati, jer 
uveliko potpomažu upravljanje cilja, kontrolu i evaluaciju. 
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CILJNE GRUPE  
Ciljne grupe su zasebna cjelina koju treba definirati u prijedlogu projekta. Iako postoji velika 
vjerovatnost da su mnoge karakteristike pojedinih ciljnih grupa projekta već izražene u Opisu problema 
ili u Specifičnim ciljevima, ovdje ih je potrebno sistematično razlučiti u par rečenica, tj. jasno istaknuti 
njihove međusobne odnose. Poželjno je što specifičnije opisati ciljne grupe (ovisno o vrsti projekta, 
npr. dob, spol, nivo obrazovanja, radno iskustvo, psiho-socijalne karakteristike, sposobnosti, vještine i 
druge razne socijalne, sektorske, geografske karakteristike). Kada se govori o ciljnim grupama jednog 
projekta, treba razlikovati više nivoa:  

- primarna ciljna grupa ili krajnji korisnici - pojedinci, skupine ili organizacije koji ostvaruju 
direktnu korist kroz projekat; najčešće lično koriste usluge/proizvode koji su predviđeni 
projektom.  

- sekundarna ciljna grupa - sve one zainteresovane strane koje ostvaruju indirektnu korist kroz 
projekat i najčešće ne učestvuju direktno u projektnim aktivnostima;  

- tercijarna ciljna grupa - ovdje se misli na najširi kontekst pa se tako često koriste fraze kao 
"civilno društvo u BiH", "mediji", "šira javnost", "porezni obaveznici" i dr. 

 
AKTIVNOSTI  
Aktivnosti podrazumjevaju konkretnu radnju na postizanju postavljenih specifičnih ciljeva. Dvije 
osnovne komponente aktivnosti su:   

• Ko će provoditi pojedinu aktivnost (organizacioni aspekt)  
• Kada će se provoditi pojedine aktivnosti (vremenski plan) 

 
U okviru pojedinih aktivnosti definišemo zadatke kao zbir više radnji koje je potrebno 
poduzeti da bi se provela određena aktivnost. 
Npr.:  
Aktivnost 1. Oranizacija radionice 
Zadatak 1.1. Unajmljivanje konferencijske sale 
Zadtak   1.2. Priprema i slanje pozivnica 
Zadatak 1.3. Priprema materijala 
Zadatak 1.4. Unajmljivanje potrebne opreme 
Zadatak 1.5. Sve ostale neophodne radnje... 

 
Plan aktivnosti bi trebao da uključi određene informacije i objašnjenja za svaku planiranu projektnu 
aktivnost. Trajanje projekta se treba jasno naznačiti i treba jasno definisati zadatke koji su uključeni u 
pripremanje plana aktivnosti. 
 
Između ostalog, preporučujemo vam da opišete: 

• aktivnosti koje ćete poduzeti kako biste postigli sveobuhvatni cilj i pojedinačne ciljeve, 
• zadatke koji se trebaju poduzeti za svaku aktivnost,  
• odgovornost vašeg osoblja (ko će biti zadužen za pojedinačne aktivnosti),  
• imena vanjskih stručnjaka/saradnika, volontera (ako postoje), njihove zadatke i odgovorosti; 
• da li neke druge organizacije sarađuju u implementaciji ovog projekta, 
• lokacija i opis mjesta projekta, 
• vrijeme implementacije projekta (koji je vremenski okvir svih planiranih aktivnosti), 
• alternativne metode za slučaj potrebe. 
 

Izuzetno je važna preglednost, korištenje grafike, ilustracija, šema i dijagrama. Plan aktivnosti može se 
izraziti sljedećim tehnikama: 
1. Gantogram ili GANTT tabela – to je odnos između aktivnosti/zadataka i jedinice vremena, 

odnosno vremena potrebnog za provođenje svake aktivnosti/zadataka.  
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2. PLANNET (Planning Network)  tehnika – ukazuje na povezanost pojednih aktivnosti i zadataka sa 
vremenom potrebnim za provođenje, u smislu da završetak pojedine aktivnosti čini preduslov za 
narednu aktivnost.  

3. PERT tehnika (Programm Evaluation and Review Technique) – ili tehnika mrežnog planiranja prikazuje 
se kroz tri osnovna elementa: događaji, aktivnosti i moguće prepreke. Pored toga, potrebno je 
izraziti i očekivane rezultate, odnosno konkretne proizvode koji su mjerljivi indikatorima.   

 
Najbolje je plan aktivnosti izraziti kroz jednostavnu tabelu sa opisanim aktivnostima, zadacima, 
vrememskim rasporedom i odgovornostima, kao što je pokazano u sljedećoj GANTT tabeli. 
 
Primjer GANTTograma: 
 

Tehniku je početkom 20.stoljeća razvio Henry Lawrence Gantt, jedan od pionira naučnog menadžmenta koji je stremio ka 
unapređenju učinkovitosti radnika kroz naučna istraživanja. 

RAZDOBLJE 2002. godina 
AKTIVNOST 

(i pripadajući zadaci) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 odgovorna 

osoba 
1.   Vanjski rad           
1.1. Intervjui s regularnim korisnicima          PM,APM 

1.2. Posjete lokacijama i mapiranje          PM 

1.3. Čišćenje lokacija          PM,VS 

           
2.    Edukativne aktivnosti           

2.1. Štampanje i raspodjela materijala          PM,VS 

2.2. Grupni sastanci           APM 

2.3. Prezentacije za medije          APM 
2.4. Identificiranje i priprema    
facilitatora 

         PM 

 
PM – Projektni menadžer ; APM – Asistent projektnog menadžera; F – Facilitator; VS – Vanjski saradnici 

 
 
OČEKIVANI REZULTATI  
Očekivani rezultati su konkretni proizvodi koji sumiraju konkretne aktivnosti i koji su mjerljivi 
kvantitativnim (brojčanim) indikatorima.  
Npr. Aktivnost – radionica > očekivani rezultat: održana radionica za 50 učesnika  

Zadatak: štampanje i podjela radnih materijala > očekivani rezultat : odštampano i podijeljeno 50 
radnih materijala.  
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U grafikonu je prikazana hijerarhija cilja, zadataka, rezultata i aktivnosti.  

 
LOGIČKI RADNI OKVIR (LOG-OKVIR)  
Kada definišemo ciljeve (opšte, specifične), indikatore, ciljane grupe, aktivnosti i očekivane rezultate, 
pristupamo izradi logičkog radnog okvira (Log-frame). Logički radni okvir je sredstvo za dizajniranje 
projekta i upravljanje istim.    
 

 
- Kako razviti logičan radni okvir - 

 
Dizajniranje projekta započinje definisanjem kontura oblasti u okviru koje projekat djeluje i pravljenjem 
inventara svih za tu oblast vezanih problema. Analiza identifikovanih problema omogućava relevantnim 
projektnim stranama da odluče o preciznom setu problema na koje će projekat ukazivati i da odaberu 
ključni problem.      
Faza analize: problemi→ ciljevi→ strategija 
Faza analize uobičajeno započinje osnovnom idejom dobijenom od interesnih strana a tiče se postojećeg 
problema. Analiza bi trebala "razbiti" ovaj problem na set manjih problema. Problemi bi trebali biti izlistani 
u skladu sa uzrokom i efektom.  Interna logika je osnova za logični radni okvir koji je napravljen u toku faze 
analize. To predstavlja uzročne i hijerarhijske odnose između projektnih aktivnosti, rezultata projekta, 
projektnih ciljeva i sveukupnog cilja.       
Sljedeći korak je dogovor projektnog tima oko strategije projekta. Ovo se postiže razvijanjem serija rješenja 
koja su potrebna radi postizanja ciljeva, i odabiranjem ciljeva koji će biti uključeni u projekat i onih koji 
neće. Izabrana strategija i ciljevi nakon toga postaju fokus projekta i mogu se koristiti za završetak matrice 
log-okvira.    
Posljednji korak jeste završetak matrice log-okvira. Veoma je bitno zapamtiti da matrica log-okvira nije 
forma koja se treba ispuniti već rezultat temeljne analize i rasuđivanja koje se mora uraditi prije 
popunjavanja tabelarnih polja.   
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FORMA LOG-OKVIRA 

 
 2.1 Projekat 2.2 Indikatori uspjeha Interesne strane/ korisnici 
a. Cilj projekta 
(sveobuhvatni cilj) 

Šta je cilj kojem će 
projekat doprinijeti? 
 

Šta su ključni indikatori 
koji su povezani sa 
sveobuhvatnim ciljem? 
 

- Koja dugoročna 
partnerstva će donijeti ovaj 
projekat?  
- Ko su dugoročni korisnici 
ovog projekta?  

b. Pojedinačni  
ciljevi projekta 

Šta su specifični ciljevi 
projekta? 
 
 

Šta su kvantitativni ili 
kvalitativni indikatori 
koji pokazuju da li su i 
do koje mjere 
postignuti specifični 
ciljevi projekta? 

Ko su strateški partneri 
(interesne strane) koji su 
neophodni da bi se postigao 
svaki zasebni cilj? 
 

c. Očekivani ishodi i   
rezultati 

- Šta su konkretni 
ishodi koji su 
predvidjeni radi 
postizanja specifičnih 
ciljeva? 
- Šta su predviđeni 
efekti i koristi projekta? 
- Kakva poboljšanja i 
promjene će biti 
proizvedeni ovim 
projektom? 

Šta su indikatori koji 
mjere stepen do kojeg 
je projekat postigao 
predviđene rezultate i 
efekte? 

Ko su korisnici rezultata 
projekta? Ko će nadalje 
koristiti ishode ovog 
projekta? 

d. Aktivnosti Šta su ključne aktivnosti 
koje se trebaju izvršiti i 
kojim redoslijedom da 
bi se proizveli očekivani 
rezultati? 

Šta su metode i pristupi 
koji se koriste da bi se 
implementirala svaka 
od aktivnosti?  
 

Ko će učestvovati u 
projektnim aktivnostima? 
Kakav će biti njihov 
doprinos?  

 
 
EVALUACIJA/OCJENJIVANJE PROJEKTA 
Svaki prijedlog projekta mora da sadrži i poglavlje o evaluaciji, koje će opisati kako će se utvrditi uspjeh 
ili neuspjeh u postizanju planiranih ciljeva i zadataka. Ako su vaši ciljevi dobro formulisani, a vaši zadaci 
specifični i mjerljivi, onda je lako napisati ovo poglavlje, jer tačno znate šta treba ocijeniti.  
 
Treba jasno definisati tri nivoa ocjenjivanja:  

1. Ocjenjivanje realizacije projekta – definisati koje aktivnosti su uspješno provedene, kako 
pojedine projektne komponente međusobno djeluju jedna na drugu, kako su zadovoljene 
potrebe krajnjih korisnika (ili evidentni nedostaci), koji su komunikacijski kanali korišteni u 
odnosu na korisnike/vanjske saradnike/projekte partnere/donatore, kako su direktni korisnici 
uključeni u realizaciju projekta i sl.  

2. Ocjenjivanje rezultata –  definisati na koje će ciljane grupe rezultati projekta imati direktan 
uticaj, koji rezulati se žele postići za svaku ciljanu grupu (poređenje na osnovu indikatora 
uspjeha), kako će se mjeriti ostvarivanje rezultata i koji podaci će se prikupljati i kako i sl.   

3. Ocjenjivanje uticaja – objasniti kako su rezultati projekta uticali na potrebe, napredak i 
ostvarivanje opštih ciljeva i mogu li se ti uticaji izmjeriti, na koje društvene grupe (lokalni ili 
državni nivo) je djelovao projekat, koje se odluke mogu donijeti vezano za širi projektni kontekst.  
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Tehnike koje se najčešće koriste kod ocjenjivanja uspješnosti projekta su: upitnici, ankete, testovi, 
procjene, promatranja, intervjui, izvještaji, zapisnici, ugovori, akcioni planovi, diskusione grupe itd.  
Nakon odabira tehnike za ocjenjivanje potrebno je:  

- Ukratko objasniti svaku od tehnika, ko će je osmisliti, ko će je provoditi;  
- Navesti kriterije za provođenje (prethodno definisani indikatori/rezultati i izvor verifikacije za 

iste); 
- Opisati kakvi će izvješatji nastati kao rezultat ocjenjivanja.  

 
 
BUDŽET (PRORAČUN PROJEKTA) 
Proračun troškova radi se na osnovu predhodno opisanih aktivnosti koje se planiraju poduzeti. 
Proračun projekta ili budžet projekta, s jedne strane, predstavlja ukupan iznos koji je potreban za 
provedbu zacrtanih aktivnosti, a sa druge strane, planske/procijenjene troškove istih. Detaljno 
objašnjenje pripreme projektnog proračuna dato je u poglavlju br. 2.  
 
 
PRILOZI (ANEKSI) 
Bez obzira na veličinu projekta, nemoguće je sve informacije o projektu i organizaciji koja priprema isti, 
dati u prijedlogu projekta. Zbog toga postoji dio Prilozi/Aneksi u kojem organizacija, uz prijedlog 
projekta prilaže sve ono što može dodatno doprinijeti kredibilitetu i ukazati na svrhu projekta.   
Pored obavezne popratne dokumentacije (kopija statuta i dr.), sve ono što bi donatora interesovalo, a 
ne treba da se nalazi u prijedlogu projekta , treba priložiti u prilogu.  
U aneksu/prilogu najčešće se nalazi: 
 Organizaciona šema vaše NVO, 
 Spisak članova upravnog odbora, 
 Pismo podrške od partnera u projektu (ukoliko postoje), 
 Finansijski izveštaj o reviziji vašeg poslovanja,  
 Novinski članci, programi, brošure itd., 
 Biografije ključnih saradnika u projektu, i 
 Pismo/a preporuke. 
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2. BUDŽET (PRORAČUN PROJEKTA) 
 

Izrada budžeta/proračuna troškova je posljednja faza u pisanju prijedloga projekta zbog toga 
što se isti radi na osnovu predhodno opisanih aktivnosti koje se planiraju poduzeti. Budžet projekta, s 
jedne strane, predstavlja ukupni iznos koji je potreban za provedbu zacrtanih aktivnosti, a sa druge 
strane, planske/procijenjene troškove istih. Prilikom procjene troškova, bilo da se radi o kupovini 
određenih stvari/sredstava ili plaćanja određenih usluga, u obzir treba uzeti trenutne tržišne cijene. 
Realno procijenjen proračun (koji je u potpunosti u skladu sa navedenim projektnim aktivnostima) 
prilikom ocjenjivanja projekta od strane donatora, donosi neophodne "bodove", koji su često presudni 
u odluci da li taj projekt finansirati ili ne. Također, što se više truda uloži da bi se uradio realan i detaljan 
proračun troškova, time sami sebi olakšavamo praćenje utroška sredstava kao i izvještavanje 
(periodično i završno) prema davaocu finansijskih sredstava. 
 
Dakle, proračun je: plan aktivnosti > novčano izražen > u specifičnim kategorijama troškova > 
za određeno vremensko razdoblje > sa mehanizmima za kontrolu (računi, ugovori, potvrde, 
uplatnice, priznanice/potvrde o isplati, izvodi itd.) 
 
Osnov svakog proračuna čine specifične kategorije troškova koje se mogu podijeliti na: 

- Troškovi osoblja 
- Direktni troškovi 
- Indirektni troškovi 
- Ostali troškovi 

 
Troškovi osoblja uključuju: 

- svo osoblje organizacije koja radi na projektu. Troškovi se mogu obračunavati po osnovu 
radnih dana koji će biti utrošeni za rad na projektu ili na bazi mjesečne plate.  
Primjer za obračun na bazi radnih dana: realizacija projekta je 12 mjeseci. Pomoćnik 
koordinatora projekta treba 10 dana mjesečno za rad na konkretnom projektu, to znači da 
njegov angažman na realizaciji projekta iznosi ukupno 120 dana. Pomnoženo sa cijenom radnog 
dana, dobit ćemo ukupan iznos, odnosno trošak njegovog rada u projektu. 
Primjer za obračun na bazi mjesečne plate: U ovom slučaju samo jedan dio njegove plate se 
obračunava iz projektnih sredstava po osnovu postotka (%) utrošenog vremena na projektu. Na 
osnovu toga se određuje proporcionalni iznos koji će se tražiti kroz projekat.  
-Saradnike na projektu ili članove NVO po osnovu ugovora o radu – čiji troškovi mogu 
biti svrstani u kategoriju troškova osoblja, ali se prikazuju odvojeno od plata osoblja 
organizacije. Kod razvrstavanja ovih troškova, treba obratiti posebnu pažnju, jer postoje 
slučajevi kada se ovi troškovi obračunavaju kao direktni troškovi projekta. Npr: predviđeno je 
organizovanje radionice i u skladu sa tim troškovi voditelja radionice svrstavaju se u direktne 
troškove zajedno sa zakupom sale za sastanke, zakupom opreme, pripremom materijala itd. 

 
Direktni troškovi su: 

svi troškovi koji su direktno povezani sa projektnim aktivnostima kao što su: štampanje 
materijala (publikacija, brošura, plakata, radnih materijala itd.); oglašavanje u dnevnim listovima 
i/ili drugim medijima; organizovanje radionica, treninga, sastanaka; troškovi putovanja osoblja 
ili saradnika (dnevnice, naknada troškova goriva, smještaj i hrana); usluge kopiranja, itd. 

 
Indirektni troškovi su: 

oni koji su neophodni za svakodnevno funkcionisanje organizacije i uglavnom nemaju izravnu 
vezu sa uslugama/proizvodima ili je takvu vezu teže iskazati. To su sljedeći troškovi: režijski 
troškovi (struja, voda, grijanje, odvoz smeća), zakup uredskog prostora, potrošni materijal 
(papir, toneri, diskete, CD, fascikle, registratori), pomoćno osoblje, telefon, poštarina, bankovni 
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troškovi, osiguranje prostora, održavanje kompjutera u drugih uredskih mašina, usluge čišćenja 
ureda itd. 
 
Zbog razlika u definisanju i primjeni indirektnih troškova, česti su nesporazumi između onih 
koji daju sredstva i onih koja ih traže. Dosadašnja iskustva pokazuju da donatori često, ne 
predviđaju finansiranje ove vrste troškova ili to graničavaju samo na pojedine troškove, zato je 
potrebno naglasiti da se određeni troškovi mogu iskazati i kao direktni i kao indirektni. 
 
Indirektni troškovi koji se mogu prikazati i kao direktni: telefon, fax, poštarina i dostava, 
potrošni materijal, korištenje kompjutera, pomoćno osoblje itd.-onda kada su direktno povezani 
sa aktivnostima određenog projekta. Ovi troškovi se često ne mogu iskazati putem zasebnih 
računa, ali se mogu procentualno obračunati. Npr: telefon za mjesec maj iznosi 200 KM. 
Korištenje telefona za xy projekt mjesečno se obračunava u procentu 30%, što iznosi 60 KM. 
Zbog toga je veoma važno narativno obrazložiti pojedine troškove i iskazati ih prema jasno 
definisanim kvantitativnim pokazateljima tj. izraziti ih u jedinicama mjere, jer se time povećava 
mogućnost da će donator odobriti sredstva za iste. 
 
Indirektni troškovi koji se nikako ne mogu svrstati u kategoriju direktnih: zakup uredskog 
prostora, zakup opreme, struja, voda, odvoz smeća, održavanje kompjutera u drugih uredskih 
mašina, čišćenja ureda, administrativno osoblje, osiguranje prostora, itd. 
 
Osnovno pitanje je kako razvrstati indirektne troškove. Dvije metode koje se najčešće koriste 
su: 
1. Slučaj po slučaj – predstavlja slobodnu procjenu udjela svakog pojedinog projekta u 

ukupnim indirektnim troškovima organizacije – svaki projekt pokriva određeni dio troškova 
organizacije; 

2. pro rata – osigurava da svaki projekt učestvuje u pokrivanju troškova srazmjerno troškovim 
koji će nastati po osnovu projektnih aktivnosti. 
Primjer: svi indirektni troškovi organizacije uključujući i troškove projekta za koji tražimo 
sredstva iznose 20.000 KM godišnje. Direktni troškovi za sve projekte uključujući i ovaj koji 
pripremamo, iznose 230.000 KM. U projektu za koji tražimo sredstva, predviđen je iznos 
od 73.600 KM za direktne troškove što čini 32% svih direktnih troškova. U skladu s tim 
pripada mu i 32% indirektnih troškova. tj. 6.400 KM. 

 
Ostali troškovi su: 

kupovina opreme (uredske mašine, namještaj), dalja edukacija zaposlenih i članova NVO-a, 
troškovi pripremanja projekta, evaluacija projekta, prikupljanje podataka za projekt, troškovi 
prevođenja potrebne literature itd. 

 
Koraci na izradi proračuna uključuju sljedeće: 
 -odrediti troškove osoblja;  

-odrediti direktne troškove; 
 -rasporediti indirektne troškove u skladu sa potrebama organizacije i projektnim aktivnostima; 
 -definisati elemente proračuna: jedinica mjere, količina, jedinični trošak; 
 -narativno obrazložiti troškove; 

-navesti potencijalne ili već osigurane izvore financiranja od strane drugih donatora; 
-navesti financijska /materijalna sredstva koja je sama organizacije spremna uložiti u projekt. 

 
Osnova proračuna je tabelarni prikaz po stavkama koji sadrži:  
opis stavke - jedinicu mjere  - količinu -  jedinični utrošak (uz navođenje valute u kojoj se radi 
obračun) i ukupni trošak (uz navođenje valute-KM; EUR; USD itd.).  
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Pored toga, tabelu možemo nadopuniti dodatnim kolonama kao što su: obrazloženje troška, udio 
drugog/drugih donatora, kao i eventualni doprinos NVO-a.  
 
Opis mora biti detaljno i jasno definisan u kojem će se vidjeti koja je to kategorija troškova i koji su to 
troškovi unutar svake pojedine kategorije. 
 
Jedinica mjere se određuje stvarnim načinom plaćanja određenog troška. Preduslov za određivanje 
jedinice mjere je tačno definisanje stavki u koloni «opis», kao i jasno razvrstavanje troškova po 
kategorijama.  
Npr: ako je trošak telefona definisan kao direktni trošak, onda jedinica mjere može biti «mjesec» ili 
«impuls», a ako je definisan kao indirektni trošak, jedinica mjere može biti «paušal». 
 
Primjeri za iskazivanje jedinica mjere mogu biti:  
-za osoblje NVO-a – osoba; osoba/godina; osoba/mjesec; osoba/dan 
-vanjski saradnici – osoba/mjesec; osoba/dan 
-potrošni materijal – komad; paket; kilogram; litar 
-stručna literatura – mjesec; komad 
-razne publikacije, plakati, posteri, brošure – komad 
-putni troškovi, smještaj, dnevnice – osoba/dan, osoba/noćenje, kilometri (za troškove goriva) 
-i slično... 
 

 Količina mora odgovarati jedinici mjere i vrsti aktivnosti. 
 Jedinični trošak mora biti izražen u jednoj valuti za sve proračunske stavke. 
 Ukupni trošak predstavlja tačnu kalkulaciju svih predhodnih elemenata u tabeli proračuna. 
 Obrazloženje je opisni dio u kojem treba objasniti šta je bila osnovica za obračun pojedinih 

stavki. 
 
Udio drugih donatora ili doprinos NVO-a u financiranju projekta – dodatna kolona za 
prikazivanje drugih izvora sredstava za realizaciju projekta, u slučaju da postoje drugi donatori koji će 
sufinansirati projekat ili da se navede doprinos NVO-a da, bez naknade za potrebe projekta, ustupa 
korištenje postojeće opreme, korištenje uredskog prostora, volonterski rad itd. Da bi se takav doprinos 
NVO-a mogao proračunati, isti se izražava u tržišnim cijenama. 
 
Također je važno napomenuti da se kao dodatak osnovnom/glavnom proračunu može izraditi i 
proračun po fazama u slučaju da se kompletan projekt dijeli na faze. Ako je predhodno navedeno  
koliko vremena (mjeseci, sedmica, dana) će trajati svaka faza i aktivnosti koje ulaze u sastav svake faze, 
toga se moramo držati i u ovom dodatnom proračunu. Trajanje svake faze (datum početka i završetka) 
mora biti usklađeno sa tačno pripadajućim troškovima za tu fazu. Ukupni zbir troškova po svim fazama 
mora da se slaže sa ukupnim troškovima cijelog projekta. 
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Primjer strukture proračuna – u slučaju kada forma/obrazac proračuna nije propisan 
 

OPIS Jedinica 
mjere 

Količina Jedinični 
trošak 
(KM) 

Ukupni 
iznos 
(KM) 

Obrazloženje 

Troškovi osoblja 
-koordinator 
 
-projekt menadžer 
Saradnici 
-stručnjak za otpadne 
vode 
-prevodilac 
 
Direktni troškovi 
-zakup sale za 
radionicu 
-štampa postera 
 
-dnevnice za službeno 
putovanje 
-kopiranje materijala 
 

 
Osoba/mjesec 

 
Osoba/dan 

 
Osoba/dan 
 
Stranica 
 
 
Dan 
Komad 
 
Osoba/dan 
 
stranica 

 
12 
 

56 
 

10 
 

35 
 
 
2 

100 
 
3 
 

2550 
 

 
500 

 
60 
 

100 
 

15 
 
 

100 
2 
 

54 
 

0,10 

 
6000 

 
3360 

 
1000 

 
525 

 
 

200 
200 

 
162 

 
255 

 

 
-60% od ukupne 
bruto plate 
-obračunati radni 
dani 
-obračunati radni 
dani 
-broj prevedinh 
stranica 
 
-bez popusta 
-sa popustom na 
količinu 
-u skladu sa Sl. 
Listom BiH 
-materijal za 30 
učesnika 

Indirektni troškovi 
-potrošni materijal 
 
-telefon/fax 
 

 
Paušal 
 
mjesec 

 
12 
 

12 

 
80 
 

150 

 
960 

 
1800 

 
Nije moguće 
odrediti količinu 
-22% od ukupnih 
troškova tel/faxa 

Ostali troškovi 
-kupovina foto aparata 
-anketni listići 
-upitnici 
 

 
Komad 
Komad 
Komad 

 
1 

600 
150 

 
350 
0,30 
0,50 

 
350 
180 
75 

 
-za potrebe 
projekta 
-za evaluaciju 
projekta 
 

UKUPNO:   --------- ---------  
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Primjer obrasca za proračun projekta – REC propisane forme 
 

Odobren proračun 
(Appr.Budget) 

 

Stvarni troškovi  
(Actual Exp.) 

 
 

DODJELJENA SREDSTVA 
EUR  

 
KM  EUR KM  

Najamnina uredskog prostora (Office rent)     
Plate članova NVO (Salaries of NGO members)     
Naknada za savjetnike (Fees for consultants)     
Putovanja (Travel)     
Smještaj i hrana (Accomodations and food)     
Prevoz opreme (Transport of equipment)     
Oprema  (Equipment)     
Potrošni materijal - pribor i sl. (Supplies)     
Troškovi računarske obrade  
(Computer services) 

    

Usluge prevođenja (Translation services)     
Druge usluge (Other services)     
Troškovi publikacija (Publication costs)      
Poštarina, telefon i sl. (Communication costs)     
Ostali troškovi (Other costs) 
 (molimo specificirati ) 
 

    

 Ukupno (Total)     

 
REC pored ove osnovne tabele zahtijeva i dodatno detaljno objašnenje svih stavki proračuna 
koje može biti u obliku tabele ili narativni opis. 
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3. UPRAVLJANJE PROJEKTOM  
       (PROJEKT MENADŽMENT) 

 

Upravljanje projektom je sredstvo, skup metoda i tehnika koji nam može pomoći da efikasno 
dođemo do ciljeva i rezultata. Naizgled to je težak zadatak koji zahtijeva ekspertizu, znanje i praksu, te 
se može učiniti teškim za razumijevanje, praćenje ili ostvarivanje. Međutim, svako je na mnoge načine 
projekt menadžer u svakodnevnom životu. Npr: kupovina; čišćenje stana; organiziranje fudbalskog 
meča; pripremanje ispita; planiranje odmora itd. 
 
Svaka nevladina organizacija bi trebala odrediti jednu osobu, odnosno koordinatora/menadžera koji bi 
bio zadužen za upravjanje projektom i odgovoran za planiranje i nadgledanje realizacije aktivnosti, 
raspodjelu posla unutar projektnog tima, ocjenu realizacije projekta, izvještavanje itd.  
 
Funkcija planiranja zahtijeva od menadžera da donese odluke o važnim elementima projekta kao što su 
ciljevi, aktivnosti, izvori i implementacija, te razradi detaljan plan upravljanja projektom. Planiranje je 
podjednako važno kao i organizacija i nadgledanje realizacije projekta.  
  
Pod realizacijom projekta podrazumijevamo realizaciju određenog plana, odnosno zacrtanih aktivnosti.  
Nadgledanje zacrtanih aktivnosti/zadataka zahtijeva vještinu i posvećenost. Iako poznati citat tvrdi da 
"samo budale kontrolišu stvari po redu, genij nadgleda haos", uistinu, držanje stvari pod kontrolom 
zahtijeva talenat, naročito kada je više ljudi uključeno i kada se informacije moraju razmjenjivati. 
 
Stvarni izazovi vođenja projekta su: 

• da implementirane aktivnosti vode ka ciljevima projekta; 
• dokumentovanje projekta; 
• prikupljanje i dijeljenje informacija; 
• koordiniranje i organiziranje; 
• poštovanje rokova; 
• donošenje odluka; 
• nadgledanje i procijenjivanje; 
• održavanje kontakta sa partnerima; 
• raspodjela poslova; 
• izgradnja tima i osoblja, i 
• bilo šta drugo što se može pojaviti ... 

 
Raspodjela posla je najizazovniji i najteži zadatak za menadžera. Podrazumijeva proces postizanja ciljeva 
projekta sticanjem, zadržavanjem, razvijanjem i ispravnim korištenjem ljudskih resursa unutar 
organizacije. Kroz posmatranja i proučavanje, menadžeri moraju identifikovati vještine koje su im na 
raspolaganju unutar organizacije. Ukoliko one nedostaju, menadžeri bi trebali razraditi program 
aktivnog razvoja, uključujući obuku, edukaciju i opštu pripremu projektnog tima za sadašnji i budući 
rad. 
 
Kada se bez problema dospije do sredine implementacije projekta, to znači da su menadžeri dobro 
postavili planove, projektni tim radi dobro i svi su zadovoljni postignutim rezultatima. Međutim, 
suočavanje sa kriznim situacijama i iznalaženje kreativnih rješenja je značajna vještina upravljanja. Kada 
nastupi kriza, svi u projektnom timu bi se trebali uključiti u rješavanje problema. Međusobna saradnja i 
komunikacija unutar projektnog tima je od izuzetne važnosti. Također je važna komunikacija i sa 
predstavnicima donatora, jer ukoliko problemi utiču na implementaciju i uspjeh projekta, bolje je 
donatora informisati na vrijeme. Donatori su vaši partneri, ne neprijatelji. 
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Mnoge organizacije uglavnom vjeruju da se projekat završava odmah nakon što se izvede posljednja 
predviđena aktivnost; ali projekat nije gotov sve dok se ne izvrši ocjena realizacije, pripreme izvještaji, 
dostave donatoru, donator odobri iste i arhiva se ne zatvori.  
 
Poželjno je ocjenu realizacije obavljati u toku provođenja projekta, kada su još uvijek moguće ispravke i 
prilagođavanja, kao i na kraju projekta.  
  
Nakon ocjene realizacije projekta, pristupa se izradi izvještaja (narativnih i finansijskih). Većina 
donatora zahtijeva da se tokom realizacije projekta dostavljaju izvještaji o napretku projekta, kao i 
finalni izvještaj. Izvještaj se sastoji iz dva dijela: 1) narativnog i 2) finansijskog. 
 
Narativni izvještaj bi trebao da obuhvata informaciju o dovršenim aktivnostima, problemima koji su se 
pojavili, utrošku sredstava, te informaciju o bilo kojoj promjeni nastaloj tokom provedbe projekta.  
 
Predložena struktura narativnog izvještaja: 

• Uvod; 
• Ciljevi i planirane aktivnosti; 
• Rezultati, ispunjeni ili postignuti ciljevi, uspjesi; 
• Prepreke, problemi, promjene (zašto su bile potrebne?), naučene lekcije; 
• Povratna informacija od ciljnih grupa o projektu; 
• Planovi za nastavak; 
• Dodaci: kopije ili primjeri bilo kakvog materijala razvijenog i napravljenog u toku projekta 

(posteri, leci, studije, novine, publikacije, itd.). 
 
Uz narativni dio potrebno je priložiti i finansijski izvještaj. Finansijski izvještaj treba jasno i tačno da 
prikazuje korištenje svih fondova. Svi troškovi vezani za projekat moraju biti predstavljeni i popraćeni 
kopijama računa, ugovora, priznanica i dr. Najlakši način pripreme finansijskog izvještaja jeste 
jednostavna uporedba planiranog i odobrenog budžeta sa stvarnim troškovima nastalim u projektu. 
Jako je važno da je finansijski izvještaj dosljedan i međusobno povezan sa narativnim 
izvještajem. 
 
Predložena struktura finansijskog izvještaja: 

• Troškovi najamnine uredskog prostora;  
• Plate ili stipendije članova NVO;  
• Troškovi naknade za savjetnike u projektu; 
• Troškovi putovanja;  
• Troškovi smještaja i hrane; 
• Oprema (kupovina ili iznamljivanje);   
• Troškovi potrošnog materijala, pribora i sl.; 
• Troškovi računarske obrade; 
• Troškovi usluga prevođenja; 
• Troškovi publikacija; 
• Poštarina, telefon i sl.; i 
• Ostali troškovi. 

 
Savjet: Najbolje je finasijski izvještaj predstaviti u vidu tabele.   
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REC PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE 
NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 

 

Regionalni centar za okoliš za Srednju i Istočnu Evropu (REC) je nepolitička, 
nestranačka, neprofitna, projektno usmjerena međunarodna organizacija čija je misija da pomogne u 
rješavanju okolinske problematike  u Srednjoj i Istočnoj Evropi (SIE).  
REC također: 

• promovira saradnju između nevladinih organizacija, vlada, poslovnog sektora i ostalih 
institucija/pojedinaca koji se bave okolinskom problematikom;  

• podržava slobodnu razmjenu informacija i promovira učešće javnosti u donošenju odluka iz 
oblasti okoliša.  

REC su 1990. godine formirale Sjedinjene Američke Države, Evropska Komisija i Mađarska. Danas 
REC ima svoju pravnu osnovu u povelji koju su potpisale vlade 28 zemalja i Evropska Komisija, kao i u 
međunarodnom sporazumu, potpisanom sa Vladom Republike Mađarske. Glavni Ured REC-a  
smješten je u mjestu Szentendre u Mađarskoj, sa podružnicama i terenskim uredima u 16 zemalja 
korisnica: Albaniji, Bosni i Herzegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Latviji, 
Litvaniji, Makedoniji, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji i Crnoj Gori, Slovačkoj, Sloveniji i Turskoj. 
 

Ured REC-a za BiH (REC Country Office BiH) osnovan je u martu 1997. godine s ciljem 
da pruži podršku unapređenju zaštite i očuvanja okoliša u BiH. U dosadašnjem radu, Ured za BiH radio 
je na promovisanju dijaloga među različitim zainteresiranim stranama (vladama, naučno-istraživačkim 
organizacijama, privredi, NVO-ima, medijima i dr.) koje učestvuju u ovoj oblasti. Imajući na umu 
političku neusmjerenost, sve aktivnosti REC-a se odnose na oba BiH entiteta (Federaciju Bosne i 
Hercegovine, Republiku Srpsku, kao i na Brčko Distrikt), te podršku svakom napretku u domenu 
okoliša. S  obzirom na veoma specifičnu situaciju u BiH, decentralizaciju i odnos između dva entiteta, 
REC je uspostavio  terenske  urede u Banjoj Luci (1998. godine) i Mostaru (2000. godine).  
U dosadašnjem radu Ured za BiH je ostvario dobre kontakte sa svim sektorima koji učestvuju u ovoj 
oblasti, a naročito je uspješan program finansijske podrške (grantova) za ekološke nevladine 
organizacije koje su registrovane kao udruženja građana ili fondacije. 
 
REC PROGRAM FINANSIJSKIH PODRŠKI NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 
 
Finansijske podrške nevladinim organizacijama osiguravaju se putem dva programa: Program 
namjenskog finansiranja koji se vodi u centrali REC-a Budimpešti i Program finansijske podrške 
na lokalnom/nacionalnom nivou koji vode lokalni uredi REC-a. Program namjenskog finansiranja 
usmjerava finansijsku pomoć na važna regionalna pitanja zaštite okoliša, birajući specifične teme. Za 
svaku temu obazbijedi se određena svota novca za zemlje učesnice u programu.  
Sve finansijske podrške se dodijeljuju na temelju objavljenog natječaja/konkursa. Upute za izradu 
prijedloga prevedene su na jezik svake zemlje i prije podnošenja zahtjeva mogu se dobiti u lokalnom 
uredu. Prije pisanja prijedloga projekta, NVO, odnosno aplikant treba detaljno proučiti konkurs i/ili 
smjernice te se po potrebi konsultovati s predstavnicima REC-a. 
 
Ko može podnijeti zahtjev  
Samo registrovane nevladine organizacije1 čija ja aktivnost uglavnom orijentirana na područje zaštite 
okoliša mogu aplicirati  projekat za finansijsku podršku od strane REC-a. Drugi tipovi organizacija 

                                                 
1 Nevladine organizacije registrovane kao udruženje građana ili fondacije FBiH i RS. 
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mogu sarađivati2 s nevladinim organizacijama u projektima, ali podnosilac zahtjeva za podršku mora biti 
nevladina organizacija. 
Finansijske podrške osiguravaju kratkoročnu podršku za: 

• nacionalne projekte koji pridonose podizanju opšte svijesti u odnosu na problematiku zaštite 
okoliša, u skladu su sa nacionalnim strategijama (NEAP i dr.), uključuju veći broj aktera u 
projektu (više NVO-a, škola, medija i dr.), te se implementiraju na širem području (npr. 
područje cijelog kantona, međuentitetski projekti, itd.)   

• lokalne projekte  koji pridonose podizanju opšte svijesti u odnosu na problematiku zaštite 
okoliša i implementiraju se u određenoj zajednici (saradnja sa lokalnim vlastima, školama i dr. 
zainteresovanim nije obavezna ukoliko nije uslovljena konkursom). 

 
Finansijska podrška na nacionalnom/lokalnom nivou ne može se dodijeliti čisto naučnom istraživanju, 
religijskoj ili političkoj aktivnosti, za kupovanje nekretnina (zgrada, zemlje i dr.), te za investicije bilo 
kakve vrste. 
 
Kako aplicirati projektni prijedlog 
Prijavna procedura sadrži dvije faze: prijavu koncepta projektnog prijedloga i izradu kompletnog 
prijedloga projekta. NVO aplikant (voditelj projekta) mora identifikovati ključne interesne grupe i 
uključiti ih u prvu fazu izrade koncepta projektnog prijedloga. Procedura apliciranja (obje faze) je 
detaljno objašnjena u pozivu/konkursu za apliciranje projektnih prijedloga.  
Apliciranje koncepta/ideje projektnog prijedloga obuhvata sljedeće korake: 
1. Korak  – Identificiranje i uključivanje ključnih interesnih grupa (Biranje partnera)  
Prateći poziv za podršku projektima, nevladine organizacije bi trebale početi od identifikacije problema 
na koji planira ukazati, te vidjeti da li se to uklapa u neke od oblasti/područja opisanih u konkursu 
grantova. NVO-i bi također trebali identifikovati  ključne interesne grupe/partnere (npr. lokalne vlasti 
(opštine i dr.), poslovni/biznis sektor, akademske institucije, druge NVO-e, vođe zajednica i javnost 
uopšte) koji rade na sličnim temama od značaja za konkurs.   
2. Korak  – Prva faza - priprema koncepta projektnog prijedloga  
Nevladine organizacije trebaju slijediti formular priložen u pozivu za grantove “Obrazac koncepta 
projektnog prijedloga” prilikom prijavljivanja svog prijedloga projekta (Dodatak I). Prijedlog koji se 
izrađuje u prvoj fazi je kraća i jednostavnija forma od pisanja kompletnog prijedloga projekta. Uz 
projektne formulare neophodno je uključiti i osnovne informacije, objašnjavajući glavni problem i 
pristup kojim se ukazuje na njega u saradnji sa identifikovanim interesnim stranama. Kao što je 
navedeno u formularu, NVO treba jasno da procijeni ukupan iznos potrebnih sredstava za realizaciju 
kompletnog projekta, a u skladu sa propozicijama konkursa. Uključenje ključnih interesnih grupa 
predstavlja važan kriterij u fazi kompletnog projektnog prijedloga.  
U fazi koncepta projektnog prijedloga, od strane NVO-a se traži da jasno identifikuju interesne grupe i 
opišu potencijalnu ulogu svakog od njih (partnera). Potrebno je da se u fazi izrade koncepta projektnog 
prijedloga popuni i Izjava o saradnji (Dodatak II), koja bi trebala biti potpisana i ovjerena pečatom od 
strane partnera.  
Vodeća NVO je odgovorna za dostavljanje originala koncepta projekta sa svim popratnim 
dokumentima Uredu REC-a u Sarajevu. Prijave koncepta prijedloga projekta trebaju biti dostavljene 
isključivo poštom ili lično do navedenog krajnjeg roka. Po pravilima REC-a, prijave stigle putem 
faks-a ili e-mail-a se ne uzimaju u razmatranje, kao ni prijave pristigle poslije krajnjeg roka ili prijave sa 
nepotpunom popratnom dokumentacijom (traženom konkursom). 
Ukoliko projekat bude izabran na dalju proceduru nakon faze koncepta projektnog prijedloga (detalji o 
tome šta se zahtijeva u okviru faze koncepta projektnog prijedloga su obezbjeđeni u ‘Pozivu za 
dostavljanje projektnih prijedloga’), NVO bi trebao da slijedi tačno definirane korake opisane u 
Smjernicama za izdradu punih/kompletnih projektnih prijedloga. 

                                                 
2 Saradnja sa drugim tipovima organizacija je poželjna samo ako je konkursom obavezna. 
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Kada podnijeti zahtjev  
Lokalni ured REC-a objavljuje natječaj/konkurs za apliciranje prijedloga projekata u svom 
tromjesečnom Biltenu, putem sredstava javnog informisanja, na svojoj web stranici i putem REC-ove  
e-mail liste. Krajnji rok za zaprimanje prijedloga projekata obično je 2-3 sedmice prije sastanka 
Lokalnog savjetodavnog odbora (nezavisne komisije koja ocjenjuje projekte), kako bi se osiguralo 
dovoljno vremena za sve eventualne nadopune i ispravke. Lokalni savjetodavni odbor odlučuje o 
prihvatanju ili odbijanju pojedinog projekta, a lokalni ured REC-a obavještava podnosioca prijedloga o 
odluci Odbora. 
 
S obzirom da REC nema stalnih fondova za dodjeljivanje NVO-ima, zahtjevi tj. projektni 
prijedlozi se isključivo dostavljaju po objavi konkursa slijedeći tačno definirane korake. 
 
Postupak ocjenjivanja 
Pri ocjenjivanju prijedloga projekata i određivanja visine finansijske podrške na nacionalnom/lokalnom 
nivou uzimaju se u obzir sljedeći kriteriji: 

• realne potrebe NVO za pomoć u uspostavljanju i razvoju ustrojstva i mogućnost da REC-ova 
podrška doprinese trajnoj uravnoteženosti i stabilnosti organizacije; 

• stepen do kojeg predložena aktivnost promovira učešće javnosti i podizanje opšte svijesti u 
odnosu na problematiku zaštite okoliša; 

• izvodljivost (feasibility) i odnos troškova i učinka (cost-effectiveness) prijedloga; 
• mogućnost da NVO provede projekat. 

 
Zahtjeve ocjenjuje Lokalni savjetodavni odbor (LAB) osnovan pri svakom lokalnom uredu REC-a. 
Sastav odbora čine nezavisni stručnjaci koji poznaju NVO zajednicu i probleme okoliša ili su čak i sami 
predstavnici NVO-a. Formiranje LAB-a se također uslovljava u zavisnosti od teme konkursa (npr. 
otpad, vode i dr.), kada se odabiru stručnjaci iz ovih područja. Odluke o prihvaćanju ili odbijanju 
zahtjeva, tj. projektnog prijedloga obično se donose konsenzusom. U slučaju kada to nije moguće 
odluke se donose većinom glasova. 
Članovi / predstavnici NVO-a čiji projekat je apliciran na grant program ili ako učestvuju kao partneri 
NEMAJU PRAVO evaluacije/ocjenjivanja istog. 
 
Obavještavanje o prihvatanju/odbijanju prijedloga projekata 
Svi podnosioci zahtjeva koji su zadovoljili uslove, budu obaviješteni o odluci Lokalnog savjetodavnog 
odbora. Ako je zahtjev odobren, pismo odobrenja šalje se podnosiocu zahtjeva u kojem se informiše o 
tačnom datumu i mjestu sastanka dobitnika granta (tzv. winners meeting). 
Ukoliko zahtjev nije odobren, u pismu obavještenja se navode razlozi odbijanja projekta, koje su 
članovi LAB-a obrazložili tokom procesa odlučivanja. 
 
Sporazum o dodjeli sredstava 
Sporazum o dodjeli sredstava postaje punovažan ugovor nakon što je potpisan od korisnika podrške 
(NVO-a) i REC-a. Sporazum o dodjeli sredstava sadržava odobreni proračun podrške, raspored isplata 
i metodologiju izvještavanja prema REC-u, te ostale uslove. 
Sporazum o dodjeli sredstava također uslovljava korisnika podrške o obaveznom sprovođenju projekta 
na način opisan u odobrenom projektnom prijedlogu. Odobrenje za eventualne bitne promjene u 
projektu mora se unaprijed, pismenim putem, zatražiti od REC-a. Odobrenje se daje u pisanom obliku. 
Pod bitnim promjenama smatraju se promjene u pojedinim stavkama budžeta/proračuna u iznosu 
većem od 10%, zatim promjene u datumima provođenja projekta, te promjene u samoj prirodi projekta. 
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Isplata finansijske podrške 
Nevladina organizacija mora imati otvoren račun u banci. Finansijska podrška obično se prenosi u 
ratama/tranšama s računa REC-ovog lokalnog ureda na račun NVO. Isplata se vrši u lokalnoj valuti. 
Isplata finansijske podrške ne može biti izvršena u gotovini ili čekom. Prva isplata se izvrši nakon 
primanja potpisanog sporazuma o dodjeli sredstava. Sljedeće isplate slijede nakon zaprimanja i 
odobravanja izvještaja. 
 
Izvještaji 
U sporazumu o dodjeli sredstava opisano je koje izvještaje je potrebno dostaviti. To su: 

• Izvještaj o napretku: Taj izvještaj se dostavlja nakon utrošene prve rate. Na jednoj stranici 
opisuje se kako se projekat provodio do tog roka.  
Izvještaj treba da obuhvata informaciju o dovršenim aktivnostima, problemima koji su se 
pojavili, kako se trošio novac do tog datuma, te informaciju o bilo kojoj promjeni nastaloj 
tokom provedbe projekta. Uz narativni dio potrebno je priložiti i finansijski izvještaj, te kopije 
računa, ugovora, priznanica i dr. Lokalni predstavnici REC-a ocijenjuju izvještaj i ako je 
zadovoljavajući, odobrava se sljedeća isplata. 

• Završni ili  konačni  izvještaj: Završni izvještaj se obavezno dostavlja u roku od mjesec dana 
od završetka projekta. U tom izvještaju opisuje se uspjeh projekta u postizanju zadanih ciljeva. 
U njemu se objašnjava što je dovršeno, koji su se problemi pojavili tokom implementacije 
projekta, koje su informacije pogodne za javno objavljivanje, te vrijednost projekta kao modela. 
U slučaju kupovine opreme potrebno je objasniti razloge njenog korištenja (npr. Digitalna 
kamera /fotodokumentacija divljih deponija/ itd.).  
Završni izvještaj također mora sadržavati detaljan pregled trošenja finansijskih sredstava. Za 
svaku stavku budžeta/proračuna uspoređuju se stvarni troškovi s troškovima odobrenim 
budžetom/proračunom. Svi troškovi, uključujući plate i stipendije, pravdaju se kopijom računa 
ili priznanice. 
Završni izvještaj podnosi se na predviđenim REC obrascima. Detaljnije upute za pripremu 
izvještaja dostavljaju se koordinatoru projekta poslije uplate druge rate/tranše.  

 
 
Finansijska podrška za nabavku opreme 
Podrška koja se koristi za nabavku opreme daje se pod posebnim uslovima: 

• Na računu mora biti vidljivo da je REC kupac opreme. 
• U sporazumu o dodjeli sredstava mora biti navedeno da REC ostaje vlasnik opreme u periodu 

od jedne godine. Za vrijeme tog perioda REC posuđuje opremu nevladinoj organizaciji, tako da  
treba biti navedeno da oprema mora biti vraćena lokalnom uredu ako NVO prestane postojati 
ili ako oprema više nije potrebna. 

• Uz završni izvještaj, koji se predaje REC-u nakon jedne godine od nabavke opreme, NVO 
može zatražiti da joj se odobri dalje korištenje opreme. Lokalni savjetodavni odbor ocijenjuje 
kako je NVO proveo projekat te odlučuje o davanju opreme na dalje korištenje. I u slučaju da 
se odobri dalje korištenje, oprema mora biti vraćena REC-u ako NVO prestane postojati. 
Prilikom ispunjavanja formi završnog izvještaja, potrebno je dostaviti ispunjenu formu o 
nabavci opreme tzv. Equipment Accounting Form, koja je dostupna u uredu REC-a.  

 
Pristup informacijama 
Svi projekti koji su dobili podršku smatraju se javnim i bilo koji podatak koji je rezultat takvog projekta 
mora biti dostupan javnosti. Ako je rezultat projekta publikacija, plakat ili sl. korisnik podrške treba 
osigurati za REC besplatne primjerke (minimalno 3 primjerka). 
 

 31



 

Objavljivanje dobivanja finansijske podrške 
Očekuje se da NVO - korisnik podrške objavi da je realizaciju projekta potpuno (ili djelimično) 
omogućio REC. Nevladina organizacija, korisnik podrške, mora na plakatu, u biltenu ili brošuri navesti 
obavijest kao npr.: "Realizaciju ovog projekta omogućio je Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu 
za Srednju i Istočnu Europu - Ured u BiH". 
Za svaki grant program, REC obezbijedi tekst i logo koji treba biti objavljen na promotivnim 
materijalima.  
 
Prenos prava i odricanje od odgovornosti 
Finansiranje projekta od strane REC-a ne znači prenos prava vlasništva nad rezultatima projekta  
korisnika podrške na REC. Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Srednju i Istočnu Europu - 
Ured u BiH ne snosi odgovornost, neposrednu ili posrednu, za štete proizašle iz bilo koje aktivnosti 
korisnika podrške. 
 
Monitoring/revizija odobrenih projekata 
REC je obavezan da izvrši monitoring tj. reviziju implementacije projekta u sjedištu NVO-a, kako bi se 
osigurala zadovoljavajuća provedba. REC također pridržava pravo preispitivanja finansija i troškova u 
bilo koje vrijeme trajanja finansijske podrške ili godinu dana nakon završetka projekta. Zbog toga se svi 
računi moraju čuvati godinu dana poslije završetka projekta. 
 
 

U prilogu su REC obrasci/forme za apliciranje projektnih prijedloga  
(koncept  i puni projektni prijedlog) 
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DODATAK I – OBRAZAC ZA KONCEPT PROJEKTNIH 
PRIJEDLOGA 

 
Vodeća NVO je odgovorna za dostavljenje originala koncepta projektnih prijedloga sa svim popratnim 

dokumentima Uredu REC-a u Sarajevu. Prijave koncepta projektnih prijedloga trebaju biti dostavljene 

poštom do (tačno navedenog datum). Prijave pristigle putem faks-a ili e-mail-a se neće uzeti u razmatranje.  

Koncept projektnog prijedloga mora biti napisan na lokalnom jeziku i biti u potpunosti kompletiran 
uključujući sljedeće:   
 

A. Administrativne informacije 
B. Opis projekta 
C. Popratni dokumenti  
 

A. Administrativne informacije   
 

Naziv projekta: 
 
 

 

Vremensko trajanje 
projekta  
(broj mjeseci): 

 
 
 

Ukupan iznos koji se 
traži od REC-a  (u 
EUR-ima): 

 

Naziv NVO-a :  
 

Registracioni broj:  
 

 Telefon:  

E-mail adresa: 
 

 Fax:  

Adresa: 
 

 

Koordinator projekta: 
 

 

Naziv osobe koja je 
pripremala projekat 
(osim koordinatora): 

 

Naziv banke: 
 

 Vlasnik računa:   

Adresa banke: 
 

 Broj računa 
SWIFT kod: 
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Dodatak A 
PRIJAVNI FORMULAR ZA LOKALNI / NACIONALNI GRANT (PUNI PROJEKTNI 
PRIJEDLOG) 

Naslovna strana prijedloga projekta 

Ovo je zaštićen dokument. Ne možete modifikovati forme, ali možete ukucati odgovarajuće podatke u već 
obezbjeđena polja.   

NAZIV PROJEKTA:        

 

Informacija o vodećoj NVO 
Naziv NVO-a       
Registracioni broj:        E-mail:        
Broj telefona:       Fax:        
Adresa (uključite i 
ime zemlje): 

       

Koordinator projekta:        
Datumi projektnog 
perioda 

Početni 
datum: 

dan -  mjesec - godina Završni 
datum: 

dan -  mjesec -  godina  

Kratak opis  
projekta  

       

Proizvodi koji će se  
razviti 

       

Iznos koji se traži od  
REC-a ( € ) 

 

Podaci o banci (naziv 
banke, adresa, vlasnik 
računa, broj računa, 
SWIFT kod) 

Naziv banke:        

Vlasnik računa:        

Broj računa:        

SWIFT kod:       

Popunjava REC Datum zaprimanja Službenik odgovoran za grant   
Ključne riječi 

Odluka 
 

 

Informacije na ovoj strani ne bi trebale prelaziti ovu stranicu  

 
 
 
 
 

 34



 

Dodatak B 
PRIJAVNI FORMULAR ZA LOKALNI / NACIONALNI GRANT (PUNI PROJEKTNI 
PRIJEDLOG) 

Logičan radni okvir 
Ovo je zaštićen dokument. Ne možete modifikovati forme, ali možete ukucati odgovarajuće podatke u već 
obezbjeđena polja. Poželjno je da log-okvir ne prelazi 1 stranicu. 

 2.1 Projekat 2.2 Indikatori uspjeha Interesne strane/ korisnici 

a. Cilj projekta (sveobuhvatni 
cilj) 

Šta je cilj kojem će projekat 
doprinijeti? 

 

Šta su ključni indikatori koji 
su povezani sa sveobuhvatnim 
ciljem? 

 

Koja dugoročna partnerstva će 
donijeti ovaj projekat?  

Ko su dugoročni korisnici ovog 
projekta?  

 

 

b. Pojedinačni  

ciljevi projekta 

Šta su specifični ciljevi 
projekta? 

 

 

Šta su kvantitativni ili 
kvalitativni indikatori koji 
pokazuju da li su i do koje 
mjere postignuti specifični 
ciljevi projekta? 

 

Ko su strateški partneri (interesne 
strane) koji su neophodni da bi se 
postigao svaki zasebni cilj? 

 

 

c. Očekivani ishodi i rezultati Šta su konkretni ishodi koji 
su predviđeni radi postizanja 
specifičnih ciljeva? 

Šta su predviđeni efekti i 
koristi projekta? Kakva 
poboljšanja i promjene će biti 
proizvedeni ovim projektom? 

 

 

Šta su indikatori koji mjere 
stepen do kojeg je projekat 
postigao predviđene rezultate i 
efekte? 

 

Ko su korisnici rezultata 
projekta? Ko će nadalje koristiti 
ishode ovog projekta? 

d. Aktivnosti  Šta su ključne aktivnosti koje 
se trebaju izvršiti i kojim 
redoslijedom da bi se proizveli 
očekivani rezltati? 

Šta su metode i pristupi koji 
se koriste da bi se 
implementirala svaka od 
aktivnosti?  

 

Ko će učestvovati u projektnim 
aktivnostima? Kakav će biti 
njihov doprinos?  
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Dodatak C 
PRIJAVNI FORMULAR ZA LOKALNI / NACIONALNI GRANT (PUNI PROJEKTNI 
PRIJEDLOG) 

 
Narativni opis projekta 
Ovo je zaštićen dokument. Ne možete modifikovati forme, ali možete ukucati odgovarajuće podatke u već 
obezbjeđena polja. Maksimalna dužina teksta nije ograničena, iako je poželjno da ovaj dokumenat ne prelazi više 
od 4 stranice.  

NAZIV PROJEKTA:  

3.a. Navođenje problema Opis problema na koji se ukazuje: 
3.b. Detaljan plan 
projekta 

Sveobuhvatni cilj projekta: 
  

 Individualni ciljevi: 
 

 Aktivnosti/Vremenski okvir: 
  

 Očekivani ishodi i rezultati: 
 

 Planirani produžetak: 
 

3.c. Interesne 
strane/partneri (ukoliko 
postoje) 

 

Interesna strana 1 Organizacija  
 Ime kontakt osobe i njena pozicija 
 Adresa (uključite ime zemlje): 
 Telefon i fax: 
 E-mail: 
 Opis uloge: 
  
Interesna strana 2 Organizacija 
 Ime kontakt osobe i njena pozicija 
 Adresa (uključite ime zemlje): 
 Telefon i fax: 
 E-mail: 
 Opis uloge: 
  
Interesna strana 3 Organizacija  
 Ime kontakt osobe i njena pozicija 
 Adresa (uključite ime zemlje): 
 Telefon i fax: 
 E-mail: 
 Opis uloge: 
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Dodatak D 
PRIJAVNI FORMULAR ZA LOKALNI / NACIONALNI GRANT (PUNI PROJEKTNI 
PRIJEDLOG) 

Pregled budžeta projekta (u eurima) 

Ovo je zaštićen dokument. Ne možete modifikovati forme, ali možete ukucati odgovarajuće podatke u već 
obezbjeđena polja. 

NAZIV PROJEKTA:  

Informacija o vodećoj NVO 
Naziv NVO-a  
Registracioni broj:  E-mail:  
Broj telefona:  Fax:  
Adresa (uključite ime 
zemlje): 

 

Koordinator projekta  
Datumi projektnog 
perioda 

Početni 
datum: 

dan -  mjesec - godina Završni 
datum: 

dan -  mjesec -  godina  

 

Sveukupni budžet 

Budžetske stavke Faza I Faza II Budžet u € 

1.1.1. Plate       €       €       €

Oprema       €       €       €
Putovanja       €       €       €
Smještaj i hrana       €       €       €
Kancelarijski materijal       €       €       €
Troškovi publikacija       €       €       €
Usluge prevođenja       €       €       €
Troškovi (tele)komunikacije       €       €       €
Ostali direktni troškovi (molimo 
specificirajte) 

      €       €       €

Ukupan iznos koji se traži od REC-a:       €       €       €

Dodatna sredstva dodjeljena od drugih donatora/” in-kind”:        €
Ukupan budžet projekta: (REC + dodatna sredstva)       €
 
**Molimo Vas da potpišete i ovjerite pečatom ovaj pregled budžeta. Potpis će činiti dokument 

važećim. 
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Dodatak E 
PRIJAVNI FORMULAR ZA LOKALNI / NACIONALNI GRANT (PUNI PROJEKTNI 
PRIJEDLOG) 

Objašnjenje budžeta (u eurima) 

Ovo je zaštićen dokument. Ne možete modifikovati forme, ali možete ukucati odgovarajuće podatke u već 
obezbjeđena polja. 

 
Faza: 
Aktivnost:  
Vremenski okvir: 
 

Budžetska stavka 
REC-a 

Opis 
Cijena po 
jedinici/ 

cijena 
osoblja 

Broj 
jedinica/ 

Radno 
vrijeme 

Zahtjevano 
od 

REC-a 

Ostala  
podrška/ 
“in-kind” 
doprinos 

Plata 
 

     

Oprema 
 

     

Putovanja 
 

     

Smještaj i hrana      
Kancelarijski 
materijal 

     

Troškovi publikacija      
Usluge prevođenja      
Troškovi 
(tele)komunikacije 

     

Ostali direktni 
troškovi 

     

UKUPNO  
Aktivnost 

     

 
Napomena: 

• Ova forma se treba umnožiti i ispuniti za svaku projektnu aktivnost i za svaku fazu. Ukoliko aktivnost povezuje 
dvije faze, onda se troškovi trebaju odvojiti shodno tome, i pripremiti dvije ovakve forme.   

• Molimo da pod “opisom” navedete detaljno objašnjenje o budžetiranom iznosu. Primjer: (1) Za putovanja navedite 
ime osobe koja putuje, odredište i prevozna sredstva.  
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Dodatak F 
PRIJAVNI FORMULAR ZA LOKALNI / NACIONALNI GRANT (PUNI PROJEKTNI 
PRIJEDLOG) 

Izjava o saradnji 

Ovo je zaštićen dokument. Ne možete modifikovati forme, ali možete ukucati odgovarajuće podatke u 
već obezbjeđena polja. Molimo da umnožite ovaj dokument u skladu sa brojem interesnih strana koje 
su uključene u projekat.  

 
Izjava: 
Potpisivanjem ove izjave o saradnji, mi se slažemo da radimo zajedno na implementaciji ovog projekta ukoliko je 
prijedlog izabran u skladu sa radnim planom koji je obezbjeđen u punom prijedlogu.  
Svi se slažemo da je koordinator projekta vodeće NVO zadužen za koordinaciju svih interesnih strana, 
održavanje komunikacije sa REC-om i ispunjavanje zahtjeva izvještavanja.   
 
Interesne strane/partneri su dužni dati svoj doprinos projektu u skladu sa opisom i vremenskim okvirom 
izloženim u prijedlogu,  obezbjeđujući informacije o aktivnostima na vrijeme, kao i održavanjem bliske saradnje 
sa drugim interesnim stranama i korisnicima.  

 
Informacije o interesnoj strani 
Naziv organizacije:  

 
Radna oblast/ekspertiza: 
 

 Broj telefona:  

E-mail adresa: 
 

 Fax:  

Adresa:  
 

Ime kontakt osobe:  
Potpis i datum:  
(molimo ovjerite pečatom): 

 

Ime projekt koordinatora 
(vodeća NVO): 

 

Potpis i datum 
(molimo ovjerite pečatom 
vaše ime): 

 

 
 

Napomena: Interesne strane mogu biti vladine institucije (ministarstva, instituti, opštine), edukativne 
ustanove (škole, fakulteti, edukacijski centri), druge nevladine organizacije, poslovni sektor (firme, 

preduzeća, agencije), mediji i druge organizacije/institucije.  
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POJMOVNIK 
U zagradi su pojmovi na engleskom jeziku (sinonimi koje koriste različiti donatori) 
 
Aktivnosti projekta (activities, methods, strategies) 
Specifični zadaci koji se moraju provesti za vrijeme trajanja projekta kako bi se postigli očekivani 
rezultati/uticaji. 
Analiza ciljeva (analysis of objectives) 
Identifikacija i verifikacija buduće, željene situacije koja predstavlja prioritete u odnosu na krajnje 
korisnike projekta; rezultat analize je stablo ciljeva.  
Analiza interesnih strana (stakeholder analysis) 
Tehnika kojom se određuje interes te pozitivni/negativni uticaj interesnih strana na projekat. 
Analiza problema (problem analysis) 
Strukturirano istraživanje negativnih aspekata problema u određenoj široj/užoj zajednici kako bi se 
uspostavila uzročno-posljedična veza. 
Ciljne grupe (target groups, beneficiaries) 
Skupine na koje projekt djeluje direktno ili indirektno; primarna ciljana skupina  predstavlja krajnje 
korisnike projekta (projekt direktno utiče na probleme/potrebe istih). 
Interesna strana (stakeholder) 
Pojedinici i institucije na koje utiče projekat ili koji utiču/imaju određeni interes u odnosu na pripremu i 
izvedbu projekta. 
Direktni troškovi (direct costs) 
Troškovi koji se direktno pripisuju aktivnostima projekata  
Evaluacija (evaluation)  
Periodično vrednovanje učinkovitosti, uticaja, održivosti i relevantnosti projekta u kontekstu unaprijed 
definiranih ciljeva. 
Faze projektnog ciklusa (project cycle phases) 
Programiranje, identificiranje, formuliranje, procjena vrijednosti, implementacija, monitoring i 
evaluacija. 
Gantogram (Gantt chart) 
Grafičko predstavljanje aktivnosti/zadataka projekta koje označava vrijeme trajanja pojedine aktivnosti, 
redoslijed aktivnosti, odgovorne osobe itd. 
Indikatori (indicators) 
Mjerljivi elementi koji ukazuju u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi projekta. 
Indirektni troškovi (indirect costs) 
Troškovi neophodni za svakodnevno funkcionisanje organizacije i najčešće nemaju direktnu vezu s 
uslugama/proizvodima ili se ona teško iskazuje. 
Monitoring (monitoring) 
Sustavno i kontinuirano prikupljanje, analiziranje i korištenje informacija za potrebe uspostavljanja 
kontrole nad projektom i donošenja odluka tokom implementacije projekta. 
Očekivani uticaj (expected impact, outcomes) 
Kvalitativno-kvantitativni indikatori uspješnosti projekta koji mjere napredak u odnosu na unaprijed 
definisane ciljeve projekta. 
Očekivani rezultat (expected result, outputs, products) 
Kvantitativni indikatori uspješnosti nastali neposredno nakon izvedbe pojedinih aktivnosti projekta. 
Održivost (sustainability) 
Stepen do kojeg će podrška i korist proizašla iz projekta nastaviti djelovati na ciljane skupine i nakon 
što se projekat završi. 
Opšti/opći/sveobuhvatni cilj (goals, overall objectives, general objectives) 
Dugoročni cilj koji ukazuje na situaciju i status koji se ostvaruje kroz dugoročnije  razdoblje i kojem će 
projekat za koji se traže sredstva sarno dijelom pridonijeti. 
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Opis problema / potrebe (problem definition, problem analysis, description of needs, 
background) 
Ovaj dio prijedloga projekta predstavlja sve razloge zbog kojih bi trebalo provesti određeni projekat i 
njime ostvariti željenu promjenu u zajednici. 
Plan aktivnosti (activity schedule) 
Grafička prezentacija projektnih zadataka uz pomoć različitih tabelarnih oruđa/tehnika (gantogram, 
PLANNETtehnika, PERTtehnika itd.). 
Problemsko stablo (problem tree) 
Dijagramsko predstavljanje negativnih aspekata problema; predstavlja vezu između uzroka i posljedica. 
Procjena potreba u zajednici (community needs assessment) 
Osnova za razvijanje projekta, proces koji istovremeno identificira sadašnje i željeno stanje, te ključ za 
kasniju učinkovitu implementaciju projekta. 
Projekt (project) 
planirano provođenje aktivnosti osmišljenih kako bi se ostvarili određeni ciIjevi i posljedično određena 
promjena, sve u okviru zadanih vremenskih i proračunskih okvira. 
Projektna logika (project/intervention logic) 
Logičko povezivanje aktivnosti, rezultata/uticaja i ciljeva koje određuje osnovnu strategiju djelovanja 
jednog projekta. 
Specifični cilj (objectives, specific objectives, project purpose) 
Specifični ciljevi ukazuju na situaciju i status unutar užeg okruženja i oni se specifično moraju ostvariti 
neposredno nakon sto projekat završi ili nakon kraćeg vremenskog roka od završetka projekta. 
Stablo ciljeva (objective tree) 
Dijagramsko predstavljanje predložene interventne logike projekta, nastalo na temelju preoblikovanja 
izjava u problemskom stablu (negativne u pozitivne); predstavlja vezu između sredstava i svrhe 
projekta. 
Standardna struktura prijedloga projekta (standard structure of project proposal) 
Stuktura koja predstavlja presjek struktura prijedloga projekta različitih donatora. 
Studija izvodljivosti (feasibility study) 
Studija koja verificira da li je predloženi projekat zasnovan na dobrim pretpostavkama i hoće Ii projekat 
zadovoljiti potrebe krajnjih korisnika/ciljanih skupina; uzimaju se u obzir svi tehnički, ekonomski, 
financijski, institucionalni, menadžerski, socijalno-kulturološki i drugi aspekti. 
SWOT analiza (Strengths Weakness Opportunities Threats analysis) 
Analiza jakosti, slabosti, prilika i prijetnji u kontekstu organizacije i/ili određene situacije; ime nastalo 
od akronima engleskih riječi. 
Menadžment projektnog ciklusa (project management cycle) 
Menadžerska disciplina za pripremu, provedbu i evaluaciju projekata/programa zasnovana na 
integriranom pristupu te standardiziranim tehnikama i dokumentima. 
Popratno pismo (Cover letter)  
Sadrži slijedeće elemente: zaglavlje (memorandum organizacije), datum slanja, referentni broj, adresu 
primaoca, predmet pisma, kratki sadržaj i potpis odgovorne osobe. 
Naslovna strana (Cover page) 
Sadrži sljedeće informacije: naziv projekta; informacija o NVO/Aplikantu (naziv NVO-a, registracioni 
broj, adresa, broj telefona, broj faksa i e-mail); ime koordinatora/voditelja projekta i vrijeme trajanja 
projekta (početni i završni datum). 
Sažetak projeta (Project summary) 
Predstavlja srž prijedloga projekta i ukratko opisuje problem; ciljeve; ciljne grupe; aktivnosti; ukupne 
troškove projekta.  
SMART metode (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time – bounded) 
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Uglavnom se odnose na indikatore koji moraju biti što specifičniji, mjerljivi tj. brojčano iskazani, 
ostvarivi,  realni, izvodljivi i vremenski određeni tj. ograničeni.  
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